N° OFICIO: OF SAEO/735/017/2021
FECHA: 19 DE MAYO DE 2021

ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN EL BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 19 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. FRANCISCO MATUS GARCIA, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.JONATAN CRUZ HERNANDEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SAEO S.A DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO LA SOLEDAD" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,128,676.84 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 09 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 09 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2021

CON FECHA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.
PRELIMINARES							
TABLERO DE 1.20 X 0.90 X 2.90 M, DE ALTO, HECHO DE TUBULAR DE 1" YLAMINA GALVANIZADA CAL. 20 SOLDADA A MARCO; INC. DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE Y COLOCACION DE VINIL AUTOADHERIBLE ROTULADO POR COMPUTADORA.	PZA	1.00	$ 5,892.95	$ 5,892.95	1.00	$ 5,892.95	$0.00
TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	611.20	$ 12.34	$ 7,542.21	611.20	$ 7,542.21	$0.00
CORTE EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO DE CORTE CON DISCO, INCLUYE EL EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	119.04	$ 188.91	$ 22,487.85	123.04	$ 23,243.49	$755.64
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM, DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELECTRICA O NEUMATICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	51.94	$ 457.54	$ 23,764.63	51.94	$ 23,764.63	$0.00
DEMOLICION DE REGISTRO DE DRENAJE DE 0.85 X 0.65 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 306.16	$ 306.16	1.00	$ 306.16	$0.00
TOTAL DE PRELIMINARES				$ 59,993.80		$ 60,749.44	$755.64
CIMENTACION							
EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 HASTA -2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	64.94	$ 343.63	$ 22,315.33	64.94	$ 22,315.33	$0.00
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	35.84	$ 280.60	$ 10,056.70	35.84	$ 10,056.70	$0.00
ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO (Z-1) DE 1.60 X 1.60 M Y 30 CM DE PERALTE, ARMADO CON VARILLAS DE #4 @ 18 CM AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	$ 5,463.95	$ 76,495.30	14.00	$ 76,495.30	$0.00
DADO DE CONCRETO ARMADO (D-1) CON 4 VARILLAS DEL #4 Y 4 VARILLAS DEL #3 CON ESTRIBOS DEL #2 @15 CM, DE SECCION DE 60 X 60 CM Y 1.20 M DE ALTURA, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPEDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	14.00	$ 3,935.22	$ 55,093.08	14.00	$ 55,093.08	$0.00
TRABE DE LIGA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABDO COMUN, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y 2 VARILLAS DE 1/2" Ø, ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	92.12	$ 725.33	$ 66,817.40	92.12	$ 66,817.40	$0.00
RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	40.88	$ 208.05	$ 8,492.60	41.22	$ 8,575.82	$83.22
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	53.98	$ 169.37	$ 9,142.59	61.56	$ 10,426.42	$1,283.83
COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO (C-1) DE 40 CM DE DIAMETRO, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 5 METROS DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No.4 CON ESTRIBOS DEL No.3 @18 CM, PLACA DE FIERRO DE 3/8" DE 40 CM DE DIAMETRO BARRENADA Y SOLDADA, A ANCLAS DE 70 CM AHOGADO EN COLUMNA, ALINEADO Y NIVELADO; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPEDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CONSTRUCCION.	PZA	14.00	$ 16,825.12	$ 235,551.68	14.00	$ 235,551.68	$0.00
TOTAL DE CIMENTACION				$ 483,964.68		$ 485,331.73	$1,367.05

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec Oax
2019-2021

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

SAEO S.A. DE C.V.
R.F.C. SAE14

Nº OFICIO: OF SAEO/735/017/2021
FECHA: 19 DE MAYO DE 2021

ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN EL BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 19 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. FRANCISCO MATUS GARCIA, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.JONATAN CRUZ HERNANDEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SAEO S.A DE C.V, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO LA SOLEDAD" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,128,676.84 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 09 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 09 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2021

CON FECHA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.
ESTRUCTURAS DE ACERO							
CONTRAVIENTO (CV-1) A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO, EXTREMO ROSCADO CONECTADO CON TENSOR Y TUERCAS Y FIJADOS CON PLACAS DE ACERO A-36 DE 4 X 4 X 3/8", EN UN EXTREMO SOLDADO Y LA OTRA CON TENSOR. CON UN DESARROLLO DE HASTA 10 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CORTES, ANCLAJE,APLICACION DE PINTURA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	$ 897.65	$ 10,771.80	12.00	$ 10,771.80	$0.00
CABRIA ESTRUCTURAL (CE-1) PARA TECHO TIPO DOMO A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 11 EN CORDON SUPERIOR DE 20.21 M. DE LONGITUD, CON DIAGONALES DE REFUERZOS INTERIORES CON PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", ANGULOS DE 3" X 3" X 1/4" ESP. SOLDADAS A CORDON INFERIOR, INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO,HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA, MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	$ 39,579.37	$ 277,055.59	7.00	$ 277,055.59	$0.00
COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICAS (TIPO ESCALERA) A BASE DE PTR 1 1/4 CAL. 14 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,TRAZO, HABILITADO, EMPALMES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	168.56	$ 587.89	$ 99,094.74	165.07	$ 97,043.91	-$2,050.83
COLOCACION DE TRABES METALICAS A BASE DE CANAL MONTEN DE 4" X 2" CAL. 14 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,EMPALMES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	705.60	$ 274.85	$ 193,934.16	705.60	$ 193,933.25	-$0.91
CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LAMINA ZINC ESTRUCTURAL EN CALIBRE 26,INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	682.08	$ 647.21	$ 441,449.00	682.08	$ 441,449.00	$0.00
TOTAL ESTRUCTURAS DE ACERO				$ 1,022,305.29		$ 1,020,253.55	-$2,051.74
DRENAJE PLUVIAL							
COLOCACION DE CANALON DE DESAGUE A BASE DE LAMINA PINTRO LISA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON DESARROLLO DE HASTA 1.00 M CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALE, ACARREOS, CORTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU COLOCACION.	ML	67.20	$ 714.30	$ 48,000.96	67.20	$ 48,000.96	$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, PARA BAJADAS INCLUYE: BAJADAS, MATERIALES, ACARREOS,CORTES, DESPEDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	24.00	$ 249.19	$ 5,980.56	24.00	$ 5,980.56	$0.00
CODO 90º PVC SANITARIO DE 150 MM (6") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	$ 102.67	$ 1,232.04	12.00	$ 1,232.04	$0.00
REGISTRO PLUVIAL DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. INTERIOR, FABRICADO A BASE DE TABICON 10 X 14 X 28 CM, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, APLANADO FINO INTERIOR CON FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @20 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$ 8,172.42	$ 32,689.68	4.00	$ 32,689.68	$0.00
EXCAVACION DE CEPA CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO II-B DE 0.00 A -2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	22.21	$ 343.63	$ 7,632.02	20.16	$ 6,927.58	-$704.44
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA,INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.36	$ 603.88	$ 2,029.04	3.36	$ 2,029.04	$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, PARA LINEA DE DESAGÜE INCLUYE: BAJADAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPEDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	67.20	$ 245.99	$ 16,530.53	65.80	$ 16,186.14	-$344.39
ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON PISON DE MANO,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.96	$ 577.46	$ 4,561.93	7.75	$ 4,475.32	-$86.61
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.72	$ 281.45	$ 1,891.34	6.58	$ 1,851.94	-$39.40
TOTAL DRENAJE PLUVIAL				$ 120,548.10	TOTAL	$ 119,373.26	-$1,174.84

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec, Oax
2019-2021

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

R.F.C. SAE14

N° OFICIO: OF SAEO/735/017/2021
FECHA: 19 DE MAYO DE 2021

ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN EL BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC. ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 19 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA. LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. FRANCISCO MATUS GARCIA, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE. Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.JONATAN CRUZ HERNANDEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SAEO S.A DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO LA SOLEDAD" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,128,676.84 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 09 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 09 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2021

CON FECHA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.
DRENAJE SANITARIO							
EXCAVACION DE CEPA CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO II-B DE 0.00 A -2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.96	$ 343.63	$ 2,735.29	7.25	$ 2,491.32	-$243.97
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA,INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.21	$ 603.86	$ 730.69	1.21	$ 730.69	$0.00
CONEXION DE TUBERIA NUEVA AL REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION Y SELLADO DE LA CONEXION CON MORTERO CEMENTO-ARENA.	PZA	2.00	$ 920.91	$ 1,841.82	2.00	$ 1,841.82	$0.00
TUBO SANITARIO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, BAJADO, MANIOBRAS, DESPEDICIOS, JUNTEO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.21	$ 128.55	$ 3,883.50	30.21	$ 3,883.50	$0.00
ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON PISON DE MANO,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.17	$ 577.46	$ 1,253.09	2.18	$ 1,258.86	$5.77
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.63	$ 281.45	$ 1,021.66	3.63	$ 1,021.66	$0.00
REGISTRO DE DRENAJE SANITARIO DE 0.85 X 0.60 X 0.70 M. INTERIOR, FABRICADO A BASE DE TABICON 10X14X28 CM JUNTEADO CON MEZCLA CEM-ARENA, PROP. 1:4, APLANADO FINO INTERIOR CON FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @20 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPEDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$ 8,015.57	$ 16,031.14	2.00	$ 16,031.14	$0.00
TOTAL DRENAJE SANITARIO				$ 27,497.19		$ 27,258.99	-$238.20
INSTALACION ELECTRICA							
SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. AHOGADO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 M. CON CABLE THW CAL.10 Y 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$ 1,932.77	$ 15,462.16	8.00	$ 15,462.16	$0.00
SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA Q02 A 220 V. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, COLOCACION, CABLEADO, ATERRIZADO A TIERRA,BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 1,382.43	$ 1,382.43	1.00	$ 1,382.43	$0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SOBREPONER CATALOGO LM221 O SIMILAR, DE 2X60 A DE CUCHILLAS, INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 1,971.01	$ 1,971.01	1.00	$ 1,971.01	$0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA REFLECTOR LED BLANCO FRIO DE 400 W IPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$ 2,289.20	$ 18,313.60	8.00	$ 18,313.60	$0.00
TOTAL INSTALACION ELECTRICA				$ 37,129.20		$ 37,129.20	$0.00
PISO							
REPOSICION DE PISO CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, HASTA 15 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA, VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	50.18	$ 812.88	$ 40,790.32	50.43	$ 40,993.54	$203.22
TOTAL PISO				$ 40,790.32		$ 40,993.54	$203.22
PINTURAS							
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA A 2 MANOS EN COLUMNAS, COLOR A DEFINIR EN OBRA, INLCUYE: SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA SU ACABADO.	M2	87.96	$ 131.57	$ 11,572.90	87.96	$ 11,572.90	$0.00
PINTURA DE LINEAS REGLAMENTARIAS EN CANCHA DE BASQUETBOL, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A TRABAJAR, SUMINISTRO DE MATERIAL, PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	175.34	$ 56.66	$ 9,934.76	195.44	$ 11,073.63	$1,138.87
PINTURA DE LINEAS REGLAMENTARIAS EN CANCHA DE FUTBOLITO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A TRABAJAR, SUMINISTRO DE MATERIAL, PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	158.19	$ 56.66	$ 8,963.05	158.19	$ 8,963.05	$0.00
PINTURA DE LINEAS REGLAMENTARIAS EN CANCHA DE VOLEIBOL, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A TRABAJAR, SUMINISTRO DE MATERIAL, PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	72.10	$ 56.66	$ 4,085.19	72.10	$ 4,085.19	$0.00
TOTAL PINTURAS				$ 34,555.90		$ 35,694.77	$1,138.87

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

SAEO S.A. DE C.V.
R.F.C. SAE1 [illegible]

N° OFICIO: OF SAEO/735/017/2021
FECHA: 19 DE MAYO DE 2021

ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN EL BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 19 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. FRANCISCO MATUS GARCIA, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.JONATAN CRUZ HERNANDEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SAEO S.A DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO LA SOLEDAD" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,128,676.84 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 09 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 09 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2021

CON FECHA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.
LIMPIEZA GENERAL							
LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS, Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA HASTA 10 M. FUERA DE LA OBRA.	M2	611.20	$ 13.55	$ 8,281.76	611.20	$ 8,281.76	$0.00
TOTAL LIMPIEZA GENERAL				$ 8,281.76		$ 8,281.76	$0.00

				PRESUPUESTADO		EJERCIDA	DIFERENCIA
			SUBTOTAL	$ 1,835,066.24		$ 1,835,066.24	$0.00
			I. V. A.	$ 293,610.60		$ 293,610.60	$0.00
			TOTAL	$ 2,128,676.84		$ 2,128,676.84	$0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 12:55 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SAEO S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. JONATAN CRUZ HERNANDEZ

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.

R. F. C. SAEI40804EA8

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCION: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 125 CASA 23, COLONIA RESIDENCIAL JASMINEZ, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287

CONTRATISTA
C. JONATAN CRUZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. FRANCISCO MATUS GARCIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

C. ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS
REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO

TESTIGO
C. FINA ROBLES PARADA

Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec, Oax. 2019-2021