ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE **SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC**, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **02** DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CC.**LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO** RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ** EN SU CALIDAD DE **ADMINISTRADOR GENERAL** DE LA EMPRESA CONTRATISTA **"ACIMED CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V".**. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. FERROCARRIL EN EL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA CUARTA SECCION"** CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO **$503,570.40** (QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

CON FECHA 01 DE MAYO DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
	PRESUPUESTADO		UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. FERROCARRIL EN EL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA CUARTA SECCION"							
PRELIMINARES							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA; DE 1.22 X 2.44 MTS A BASE DE LAMINA CALIBRE NUM. 18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2 1/2" X 3/16" PARA LOS SOPORTES VERTICALES ANGULO DE 1 1/2" X 1/8".PARA VASTIDOR Y REFUERZOS; LA OBRA.ROTULACION CON TRES ESCUDOS Y DATOS DEINCLUYE	PZA	1.00	$ 6,832.75	$ 6,832.75	1.00	$ 6,832.75	$0.00
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	269.36	$ 11.53	$ 3,105.72	269.36	$ 3,105.72	$0.00
CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE PISO O EQUIPO SIMILAR, DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: DISCO DE DIAMANTE Y EQUIPO.	ML	20.00	$ 52.67	$ 1,053.40	20.00	$ 1,053.40	$0.00
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1.05	$ 750.49	$ 788.01	1.05	$ 788.01	$0.00
Total de PRELIMINARES				**$ 11,779.88**		**$ 11,779.88**	**$0.00**
EXCAVACIONES Y RELLENOS							
EXCAVACION DE CEPA A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-B DE 0.00 A -2.00, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	242.42	$ 188.80	$ 45,768.90	242.42	$ 45,768.90	$0.00
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	269.36	$ 71.94	$ 19,377.76	269.36	$ 19,377.76	$0.00
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	26.94	$ 616.50	$ 16,608.51	26.94	$ 16,608.51	$0.00
ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	117.13	$ 571.36	$ 66,923.40	117.13	$ 66,923.40	$0.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	94.28	$ 185.03	$ 17,444.63	94.28	$ 17,444.63	$0.00
Total de EXCAVACIONES Y RELLENOS				**$ 166,123.20**		**$ 166,123.20**	**$0.00**
TUBERIAS Y CONEXIONES							
VÁLVULA COMPUERTA FIJO DE FOFO DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA,	PZA	1.00	$ 22,846.65	$ 22,846.65	1.00	$ 22,846.65	$0.00
TEE REDUCIDA DE Fo.Fo. SOLDABLE DE 8" A 6" DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, MANEJO, PRESENTACION Y APLICACION DE SOLDADURA A TOPE,	PZA	1.00	$ 8,713.14	$ 8,713.14	1.00	$ 8,713.14	$0.00
TUBO DE Fo.Fo. DE 6" DE DIAM. CED. STANDAR, INCLUYE: MANEJO Y PRESENTACION, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA,	ML	6.00	$ 2,772.17	$ 16,633.02	6.00	$ 16,633.02	$0.00
TUBO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE RD-26 DE 150 MM (6" Ø)S.I., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	ML	6.00	$ 302.91	$ 1,817.46	6.00	$ 1,817.46	$0.00

ACIMED
CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V.
RFC. ACS181127BU0
ALFONSO REYES #100 COL. ITANDEHUI
SAN FRANCISCO TUTLA. OAXACA C.P 71242

REGIDURIA DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec, Oax. 2019-2021

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec, Oax. 2019-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec, Dtto. Tehuantepec, Oax. 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE **SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC**, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **02** DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CC.**LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO** RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ** EN SU CALIDAD DE **ADMINISTRADOR GENERAL** DE LA EMPRESA CONTRATISTA **"ACIMED CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V".**. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. FERROCARRIL EN EL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA CUARTA SECCION"** CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO **$503,570.40** (QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

CON FECHA 01 DE MAYO DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

COPLE UNIVERSAL PARA TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 3,080.17	$ 3,080.17	1.00	$ 3,080.17	$0.00
REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 150X100 MM, S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 661.34	$ 661.34	1.00	$ 661.34	$0.00
TUBO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE RD-26 DE 100 MM (4"Ø), S.I, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	372.80	$ 265.16	$ 98,851.65	372.80	$ 98,851.65	$0.00
EXTREMIDAD DE FOFO BRIDADA DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	2.00	$ 9,293.59	$ 18,587.18	2.00	$ 18,587.18	$0.00
TAPÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 100 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 294.33	$ 294.33	1.00	$ 294.33	$0.00
CODO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 11°X100 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$ 319.48	$ 638.96	2.00	$ 638.96	$0.00
TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES				**$ 172,123.90**		**$ 172,123.90**	**$0.00**
REGISTOS Y ATRAQUES							
CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULA DE 1.50 X 1.50 X1.20 M DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABICON, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTOARENA EN PROPORCION DE 1:6; CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESISTENCIA, SOBRE FIRME DE6 CMS Y CUBIERTA DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA 15 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @20 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 13,423.16	$ 13,423.16	1.00	$ 13,423.16	$0.00
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$ 412.20	$ 1,236.60	3.00	$ 1,236.60	$0.00
TOTAL REGISTOS Y ATRAQUES				**$ 14,659.76**		**$ 14,659.76**	
TOMAS DOMICILIARIAS							
SUMINISTRO, COLOCACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 2" CON SALIDA DE 1/2" RD-26 Y COLOCACION DE POLIDUCTO KITEC AZUL DE 13 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONECTOR MACHO PARA SALIDA DE TUBERIA DE 1/2", MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	33.00	$ 1,189.45	$ 39,251.85	33.00	$ 39,251.85	$0.00
TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS				**$ 39,251.85**		**$ 39,251.85**	
CARGAS Y ACARREOS							
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	139.80	$ 170.62	$ 23,852.68	139.80	$ 23,852.68	$0.00
TOTAL CARGAS Y ACARREOS				**$ 23,852.68**		**$ 23,852.68**	**$0.00**
REPOSICION DE PAVIMENTO							

ACIMED
CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V.
RFC. ACS181127BM8
ALFONSO REYES #100 COL. ITANDEHUI.
SAN FRANCISCO TUTLA. OAXACA C.P 71242

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

REGIDURIA DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE **SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC**, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **02** DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CC.**LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO** RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ** EN SU CALIDAD DE **ADMINISTRADOR GENERAL** DE LA EMPRESA CONTRATISTA **"ACIMED CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V".**. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. FERROCARRIL EN EL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA CUARTA SECCION"** CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO **$503,570.40** (QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

CON FECHA 01 DE MAYO DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F`C=250KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	7.00	$ 903.03	$ 6,321.21	7.00	$ 6,321.21	$0.00
TOTAL REPOSICION DE PAVIMENTO				**$ 6,321.21**		**$ 6,321.21**	
TOTAL AMPLIACION DE AGUA POTABLE							
				PRESUPUESTADO		EJERCIDA	
			SUBTOTAL	$ 434,112.48		$ 434,112.48	$0.00
			I. V. A.	$ 69,458.00		$ 69,458.00	$0.00
			TOTAL	**$ 503,570.48**		**$ 503,570.48**	**$0.00**

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: **ACIMED CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V.**

RESPONSABLE: **C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ**

CARGO: **ADMINISTRADOR GENERAL**

R. F. C. **ACS181127BM8**

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCION: **CALLE ALFONSO REYES N° 100, COLONIA ITANDEHI, SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA. C.P. 71242**

CONTRATISTA

ACIMED
CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V.
RFC. ACS181127BM8
ALFONSO REYES #100 COL. ITANDEHUI
SAN FRANCISCO TUTLA. OAXACA C.P. 71242

C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec
2019-2021

C.LIC. VILMA MARTINEZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESTIGO

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Sto. Domingo Tehuantepec
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

C. DIANA PATRICIA MARTINEZ ESCOBAR
TESORERA MUNICIPAL

REGIDURIA DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

C. ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS
REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO