No OFICIO: IND./458/020/2021
FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2021

INDAJANIS.A DECV

RFC: IND-130515-3B0

ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

LJ N IEN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE
OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DfA 07 DE AGOSTO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN

E C V SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTLVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE

. LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIMgm®

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA "INDAJANI S.A DE C.V." PARA LLI
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO S §
ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO VILLA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE £S

TOTAL DEL CONTRATO $2,995,083.03 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA ¥ CINCO 8
M.N.)

DICHI EN SU CALIDAD DE

ACTO DE RECEPCION FISICA
N CALLE EMILIANO ZAPATA
AR" CON UN IMPORTE
TRES PESOS 03/100

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 22 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021 PRES‘DENC‘

REAL: FECHA DE INICIO: DEL 22 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021

CON FECHA 07 DE AGOSTO DE 2021 SE REALIZO LA VERIFI‘CACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FIWW

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD |  PRECIO | TOTAL i Ty 40« 2 e
PRESUPUESTADO | UNITARTO |  PRESUPUESTADO b oepb

PRELIMINARES

N

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADR;LLA‘ M2
DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y EERRAMIENTA.

1649.60 s 12.40 $ 20,455.04 | 1649.60 S 20,455.04 $0.00

i
H

|
|
|
TABLERO DE 1.20 X 0.90 X 2.0. M DE ALTO HECHO DE TUBULAR DE 1" vl i
{

LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 SOLDADA A MARCO; INC. DOS MANOS DE PINTURA P2A

$ 5,941.15% 1.00 S 5,941.15 $0.00
ESMALTE Y COLOCACION DE VINIL AUTOADHERIBLE ROTULADO POR COMPUTADORA.

TOTAL PRELIMINARES | | § 26,396.19 $ 26,396.19 8 N

DEMOLICION

CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO DE HASTA 7 CMS. DE ESPESOR CON CORTADORA| l

DE PISO (DISCO DE CORTE) INCLUYE, AGUA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, ML i 12.40
{
|

s 137.47 $ 1,704.63 12.40 $ 1,704.63 $0.00
MANO DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCICN.

DEMOLICION CON MAQUINARIA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE HASTA 7 CMS. DE|
SSPESOR INCLUYE. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIA. hs 2.93 » 303 51 op 889,20, 293 3 889428 §0.00

TOTAL DEMOLICION $ 2,593.91 § 2,593.91 $ -

TERRACERIAS

CORTE EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS HASTA DAR :
NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. M3 623.15 95,142.54 | 623.15 s 95,142.54 $0.00

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO
HUMECTACION Y COMPACTACION), COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: M2 1581.68 S

108,661.42 | 1581.68 $ 108,661.42 $0.00
MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

4

ACARREO EN CAMION DEL MATERTAL PRODUCTO DEL CORTE, DEMOLICION ¥
EXCAVACION, ESTO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (SITIO AUTORIZADO POR M3 B13.91
EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES 27
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADA EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., M3
INCLUYE; AGUA, MATERIAL, CARGA, ACARREQ, TENDIDO Y COMPACTACION POR

MEDIOS MECANICOS.

[

GUARNICION

CONSTRUCCION DE GUARNICION CON. SECCION DE 15X20X40 CMS. CON CONC |
HIDRAULICO F'C=150XG/CM2, INCLUYE; EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO DE
MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCII ﬁ“r Y HERRAMIENTA. ;

s.A. DE c.V.

R.F.C. |ND1305153BO c.P. 70760
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No OFICIO: IND./458/020/2021
FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2021

IND A'J"A N1S.A.DEC.V
RFC' |ND~1305!5-380‘

ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE
OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DfA 07 DE AGOSTO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, ¥ ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN
ISU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL DZ LA EMPRESA CONTRATISTA "INDAJANI S.A DE C.V." PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA
ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO VILLA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR" CON UN IMPORTE
TOTAL DEL CONTRATO $2,995,083.03 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES CON TRES PESOS 03/100

M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION
CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 22 DE JUNIQ AL 05 DE AGOSTO DE 2021
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 22 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021

CON FECHA 07 DE AGOSTO DE 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD ! PRECIO TOTAL CANTIDAD TOTAL DIFER.
PRESUPUESTADO | UNITARIO EJERCIDA BJERCIDA
I 1
|
CONSTRUCCION DE DENTELLON CON SECCION DE 15X40 CMs. CON CONCRE'I‘Oi | |
HIDRAULICO F’C=200XG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO DEi ML | 6.80 ] 735.45 $ 5,001.06 6.80 s 5,001.06 $0.00
MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA. : 1 |
| | i
| | |
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, BASE SOLVENTE DE COLOR AMARILLO EN‘: i
GUARNICIONES, ACABADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAH M2 | 135.84 {] 153.65 $ 20,871.82 135.84 s 20,871.82 5$0.00
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCICN. { l
| |
TOTAL GUARNICION| | [ s 303,557.01 §  303,557.01 | $0.00
PAVIMENTACION Y RENIVELACION DE P.V. |
|

SLABORACION Y VACTIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO%\ \

MAXIMO DE 25 MM. PARA PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR ACABADO RAYADO| i - . .

CON BPEINE METALICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL MANO DE OBRA, | M2 | RASBLGEE  USRs012:00. 8 1,600,660.16 | 1581.68 | s 1,600,660.16 $0.00
it
:

CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. i

i
ﬁzégxfl%ODEDEpg;:f\, [;E HP‘:’RIRS;’:‘?EN?](A\I.STENTESI INCLUYE. \ BRNEHESTNO Dgll PZA 1.00 ‘l $ 1,462.18 $ 1,462.18 ‘ 1.00 s 1,462.18 50.00
TOTAL PAVIMENTACION ¥ RENIVELACION DE P.V. [ [ $  1,602,122.34 § 1,602,122.34 | & -
LIMPIEZA GENERAL. !
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Y RECEPCION, TIRO FUERA DE [
OBRA A LUGAR INDICADO POR LA AUTORIDAD, INCLUYE; MANO DE OBRA Y M2 1649.60[-3" m ¥ 22,368.58 1649.60 $ 22,368.58 0.00
HERRAMIENTAS. 5 a3
TOTAL LIMPIEZA f' 22,368.58 ] 22,368.58 §0.00
{[PRESUPUESTADO EJERCIDA
14 ! . 2,581,968.13 S 2,561,968.13 | § =
P A, | $ & 413,144,590 s 413,114.90 | 8 -
99, 043,03 $ 2,995,083.03 | § -

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VIC
SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

EN 1A , CBLIGA 3 GIR LAS DIFERENCIAS [DETECTADAS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLULDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 12.MQ
CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INDAJANI S.A DE C,V

RESPONSABLE : C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI
CARGO: REPRESENTANTE
R. F. C. IND-130515-3B07
DIRECCION:AV. TABASCO S/N LA SOLEDAD,

S.A. DE C.V.
R.F.C. IND1305153B0  C.P. 70760
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