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ONTRUCEIONE SRFABMINISTRACIGNIDE OBRAS
PROYE GO SIS IMIVAR E SAECON

No OFICIO: IND.529/011/2021
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2021

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD] DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEP .’%ﬁ
I TEHUANTEPEC, ADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 18 DE ABRIL DE 2021, REUNIDO )
OBRA, LOS INTHGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. ; TIN
CORTES, Y AL ANTONICt GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
DESARROLLO ROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIO
REPRESENTADO ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICH! EN SU CALIDAD DE REER
DE LA EMPRE ONTRATISTA "INDAJANI S.A DE C.V." PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RE ON

TRABAJOS EJECITADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID €0 D >
SUCHIATE ENTRE AV. RIO ATOYAC Y RIO YAQUI TERCERA SECCION” CON UN IMPORTE TOTAL DEL CO g/
UN MILLON SETEGIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) f,y]ﬂ A\
CON UN PERIODO DE EJECUCION o —
y |G
CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2021 st DR 00
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2021 Dtto} 5 ,
CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES G :0
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD | PRECO | TOTAL | canioso | TOTAL i £R
FRESUPLESTADD | UNTARIO | PRESUPUESTADO | EJERCDA |  EJERCIDA ||
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTAGION CON CONCRETO mnnTuuco DE LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE AV. RIO ATOYAC Y RIO YAQUI TERCERA SECCION ‘-7
|PRELIMINARES -, i i [ — 1 B - o —
|TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES|DE| ‘ |
REFERENCIA, ¥ BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADR|LLa w2 104244 | § 1377 | § 14,354.40 | 1,04244 $ 14,354.40 0.00
TOPOGRAFIGA,EQUIPO Y HERRAMIENTA, '
TABLERO DE 1.20 X 0.90 X 2.0 M DE ALTO HECHO DE TUBULAR DE 1" Y
GALVANIZADA CAL. 20 SOLDADA A MARCO, INCL: DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE.  PZA 1.00 $ 6118858 6,118.85 1.00 & 6,118.85 0.00
Y COLOCACION DE ViiL AUTOADHERIBLE ROTULADO POR COMPUTADORA. |
f T TOTAL PRELIMI $ 20,473.25 ] 2047326 0.00
TERRACERIAS |l _ I 1
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS, HASTA '
DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. | M3 20818 | § 14685 § 4379005 ~ 29818 | $ 4379005 000
COMPACTAGION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SPLO
HUMECTACION Y COMPACTACION) COMPACTADO CON EQUIPO MECAMGO, M2 999,60 $ 101158 101,109.54| 99960 $  101,109.54 0.00
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |
ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y EXCAVACION, ESTO] | ' . .-
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADG POR EL MUNICIPID),
VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: GARGA MECANICA, FLETES, equpp[y M3 56354604 38779 | & 5354504/ 0.0
HERRAMIENTA, , I
SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADA EN CAPAS KO
MAYORES DE 20 CMS, DE ESPESOR, COMPACTADO AL 60 % DE PV.SM. INCLUYE:
AGUA, MATERIAL, CARGA, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTACION POR ME M3 136,170.51| 18882 | § 13617851  0.00
MECANICOS.
TOTAL TEH 8| 1334,625.14 |$ 33482614 | 000 |
|GUARNICION I - e
|CONSTRUCCION DE GUARNIGION CON SECGION DE 15X20%40 CM GON CONC : e | § , mp '
DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE' EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL. ML § saneA | 95 28410 '8 156274.95 0.00
MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESTIMBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. . 1 : i l L
= . : 2 =
'CONSTRUCCION DE DENTELLON CON SECCION DE 15%40 CM CON GONCR E ]
F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO DE MA ML ehBOBERIN (8730, 1
MANO DE OBRA, CIMERA Y DESCIMERA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA st 11 i
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE DE COLOR AMARI oy Wl
GUARNICIONES, ACABADO A DOS MANDS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. Mz $ 03118
EQUIPO Y TODO LO NECESARIC PARA S CORREGTA EJECUCION. . i
— W TOTAL GUARNIGIDN. [ T 7188 | e |8 A73,41166] 600
|PAVIMENTACION Y RENIVELACION DE P.V. i = _—
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 Ka_.n:ﬁz,
5 'E‘,g M2 ‘ 999.60 43| $  920061.83| 99960 $§ 92006183
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ONTRATISTA "INDAJANI S.A DE C.v."
TRABAJOS EJECYTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2021

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE

iTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA
RANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ

ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y
ROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL
PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LQS

SUCHIATE ENTRE AV. RIO ATOYAC Y RIO YAQUI TERCERA SECCION" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $1,708,676.88 (

UN MILLON SETEGIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)
CON UN PERIODO DE EJECUCION
CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 18 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2021
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2021

CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRBBAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
i CONCEPTOS | UNDAD |  CANTIDAD PRECIO | TOTAL CANTIDAD TOTAL | oFer.
T [ PREBUFUESTADO UNITARIO PRESUPUESTADO | EJERCIDA | EJERCIDA -
'RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EXISTENTES Y COLOCACION DE BROCAL| Y |
TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO DE 60 CMS, DE DIAM, INCLUYE:  PzA 3.00 $ 334156 § 10,024.68 300 8 10,024.68 0.00
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. : |
. - TOTAL PAVIMENTACION Y RENIVELACION DE[PV.| i s 930,086.51 | §  930,086.51 | 0.00
LIMPIEZA GENERAL ' _ .
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA RECEPCION, TIRO FUERA D LA | '
OBRA A LUGAR INDICADO POR LA AUTORIDAD, INLCUYE: MANO DE OBRR|Y M2 104244 8 1602 § 16,699.89 104244 16,699.69 0.00
HERRAMIENTA,

TOTAL LIMPIEZA GENER s 16,699.89 | § 16,699.89 0.00
- ] - _ PRESUPUESTADO EJERCIDA
- a — SUBTOTAL_I § 147299645 §  1472,896.45 0.00
' LV.A | 235,679.43 | $ 23567943 0.00
ToTAL | s 1,708,676.88 | $ 170867588 |  0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE O
CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL iU}

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL P
MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MiSMA, LOS QUE EN

SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MiSMA, OBLIGANDOSE A
NICIPIO.

ELAENTE ACTO , SIENDO LAS;12:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL

WTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

ey . i,
NOMBRE DE LA EMPRESA: INDAJANI S.A DE &.V v i
RESPONSABLE: C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICH} i '\%

=
CARGO: ADMI NICO. )%Il"
R.F.C. IND-13081
IDENTIFICACION: I N DAJAN l
S.A. BE C. .
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