’ S ' c A R U N° OFICIO: SIC/542/001/2021

S 1 C AR U ATCUATECTLIRA EMMIESARIAL S.A. 1 €.y, FECHA: 18 DE ABRIL DE 2021

ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN LA TERCERA SECCION DEL BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TE|
MES DE ABRIL DEL ANO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIE
ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO FOR

ICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PA

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2021

CONCERTOS

1 ’
UNIIAL CANTIDAD PREC)D TO TAL CANTIDAD YaTAL NIFER
i PRESUPUESTADO

UNITARIO PRESUPLESTADD EJEH(;IE;\ EJERCIDA
PRELIMINARES 2
TABLERO DE 1.20 X 0.90 X 2.0, M DE ALTO HECHO DE TUBULAR DE 1" Y \
LAMINA GALVANIZADA CAL, 20 SOLDADA A MARCO; INC. DOS MANOS DE
PINTURA ESMALTE Y COLOCACION DE VINIL AUTOADHERIBLE FZA 10 $ 602025 6,02025 .00 $ 6.02025 $0.00
ROTULADO POR COMPUTADORA,

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: M2 72352 $ 12.55
MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

$ 9,080.18 754 80 $ 9,470.23 $390.05

TOTAL DE PRELIMINARES
TERRACERIAS |

s 15,100.45 15,400,440 $380,05

|CORTE &N MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10

CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTC, INGLUYE: MAQUINARIA Y MANO| M3 253.23 3 14452 | 5 3659680 24002 | 3598837 |  -$608.43

DE OBRA,

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO

NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTAGION), COMPACTADO CON . g
EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA vy M2 621.60 $ 8962 | s 6211951 78480 |8 67778147 | &

HERRAMIENTA,

SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADA EN|
CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 80% :
DE SU P.V.S MINCLUYE; AGUA, MATERIAL, CARGA, ACARREO, TENDIDO| M3 158.82 § 688.80 | 8 95.274.82 128.13 $ 86.878.34
Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS,

ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL 'PRODUCTO DEL CORTE Y
EXCAVACION, ESTO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE,(S{TIO
AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE;
CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3 328,20 $ 17286 | 8 56,938 43 32373 $ 55,992.34

TOTAL TERRACERIAS

250,926 56 ! 246,537 42

GUARNICION

CONSTRUCCION DE GUARNICION CON SECCION DE 15X20X45 CMS,CON
CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2 , INCLUYE: EXCAVAGION,
RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA y Mt 212.80 $ 563.23 | 8 11088534 1 21538 | § 121,308.06
DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

ugapec, Oax,
-320214

CONSTRUCCION DE DENTELLON CON SECCION DE 15 X 40 CMS, CON
CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/ CM2, INCLUYE: EXCAVAGION,
RELLENO, SUMIMISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, CMBRA vy M- 680 $ 623.20 | 3 4,237.78 0.00 $ - -$4.237.76
DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLIACION DE PINTURA, BASE SOLVENTE DE COLOR
AMARILLO EN GUARNICIONES, ACABADO A DOS MANOS, INGLUYE; .
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU| M2 63.84 $ 146.27 [ 8 8,337.88 64.68 $ 8,480.74 $122.88
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL GUARNICION [T s 133,430,08 Hll & 140, 768,40

PAVIMENTACION

ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2,
AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. PARA PAVIMENTO DE 15 CMS. DE

ESPESOR ACABADO RAYADO CON PEINE M INCLUYE:| M2 691.60 $ 920.36 | § 636,520.98 899.10 $ 643,42368 |  $6,902.70
SUMINISTRO  DE  MATERIAL,  MANO “GIMERA,
DESCIMBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTAS *“ m—‘? W\

S 20

RENIVELACION DE POZOS DE VISITAl
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIE

STRO;OR pyp 1.00 s 856797 5 3,587.07 $0.00
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‘ S l c A R U N° OFICIO: $IC/842/001/2021

FECHA; 18 DE DE 202
S 1 € A R U ARCRITECTURA, | MIPRESARIAL S.A, DE 2V, ABRIL. BE 2024

ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN LA TERCERA SECCION DEL BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:40 HORAS DEL DIA 18 DEL
MES DE ABRIL DEL ANO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y
ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL €. EDUARDO MENESES REYES EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARQUITECTURA
EMPRESARIAL BICARU 8.A DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUGCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO DE LA CALLE RIO ATOYAC ENTRE RIO TEHUANTEPEC Y RIO SUCHIATE, 3a SECCION BARRIO SANTA CRUZ" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $1,217,407.88 (UN MILLON
DOSCIENTOS DIECISIETE M. CUATROCIENTOS SIETE PESOS 668/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION
CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2021

CON FECHA 17 DE ABRIL DEL. ANIO 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECISBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCERTOS

UNDIAD CANTIDAD PRECID! | | TOTAL

CANTIBAD oF, DIFER
PRESURUESTADD uniTARIO ||| PRESUPLESTADG EJERGIDA

$ 9,919.46 698.85

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Y RECEPCION, TIRO
FUERA DE OBRA A LUGAR INDICADO POR LA AUTORIDAD, INCLUYE;
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

TOTAL I..IMI:'liE.r:J\. 9.500.23 5338223
RENCIA
000
"

1,217,407 68

|LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN ENTA
DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. &r‘ gt
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