CONSTRUCTORA ZUCHIATE $A DE CV

o OFICIO N°: ZCH/8T8/21/2021

FECHA; 21 DE MAYO DE 2021

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:10 HORAS DEL
DIA 21 DEL MES DE MAYO DEL ARO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC.
FRANCISCO MATUS GARGIA, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO FOR EL C.
ARTURO LOPEZ ESPINOSA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL
ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LAS CALLES JALISCO Y COLOSIO,

EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO § 2,742,609.76 ( DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NUEVE PESOS 76/100 M. N )

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2021
REAL: 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2021

CON FEGHA 21 DE MAYO DEL ARO 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes de

—_—

| % .
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilia de M2 ‘ 272.65 $ 1283 § 3,498.10 | 272.65 i ] 3,498.10 | $0.00
topografia, equipo y herramienta. | | |

— | l... | | -
Tablero de 1,20 x 0.90 x 2.90 m de aito a hecho de tubular de 1"y ‘ | ! | | |
lamina galvanizada cal. 20 soldada a marco; inc. dos manos de i |
pintura esmalte y colocacién de vinil auto adherible rotulado por | £zA l 1.00 § 5542348 228254 l 2o E $ 5,542.34 $0.00
!

computadora, !

! |
+ § - +
EXCAVACION Y RELLENO ‘ L | |

Excavacion de cepa con medios mecanicos en material tipo -8B, |

de 0.00 a -2.00 m, para desplante de estructura incluye:‘ M3 504.32 3 26205 | § 132,157.06 504.32
magquinaria, equipo y mano de obra para su ejecucion. |

I
Relleno con material producto de la excavacion, compactado con|

bailarina al 90%, adicionando agua, Incluye: mano de obra, equipo | M3 | 504.32
y herramienta.

132,157.06  $0.00

L3

[
$ 26821 § 136,263.67 504,32 3 135,263.67 ‘ $0.00
| | | i
| | ‘

834.94 $ 617.52 § 516,592,156 834.94 | § 51559215 $0.00

Construccion de zapatas aisladss de 1.60x1.60 mts. A base de‘ | | | ~ |

concreto hidraulico f¢=250 kg/cm2, de 25 cms. De espesor, ‘ \ [

armado con varilla de 1/2'@ a cada 15 cms. Ambos sentidos eni PZA 16.00 $ 564818 3 90,370.88 16.00 ] 90,370.88 | $0.00
|

Relleno con material de Banco (tepetate), compactado en capas|
no mayores de 20 cms. con bailarina al 90%, adicionando agua,

incluye: suministro del material, mano de obra, equipo y‘ 3

herramienta.

|ESTRUCTURA

doble parilia. Incluye: suministro de material, cimbra, descimbra,
cortes, doblaces, despardicios y mano de obra para su ejecucion.

i 1
|

Construccion de columnas de 0.60x0.60 mts. A base de concreto | |
hidraulico f'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas de 5/8"0 y |
estribos de 3/8"@ fy=4200 a cada 15 cms. Incluye: suministro de
mateni, \wﬁﬁﬂﬁr'.descimbra, cortes, dobleces, desperdicios y
mang:te abra para $u ejecucion. —

$ 3,647.39 $ 262,612.08 72.00 ] 262,61208[ $0.00

| |
$ 24378727 |  $0.00

|

ML 72.00

—

‘e irabe de 0.30x0.66"
hidralyico £ ¢=250 g/em2, amada ¢on 9
1728,y e 3/8'D a cadh 15 &
material, "G , descimbra, |coRes, "

{opsraraiics ¥ manpigecbra para s

- Enfintepec.
ta, ¢ tenec. (g L
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CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV

OFICIO N°; ZCH/878/21/2021

FECHA: 21 DE MAYO DE 2021

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIC DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:10 HORAS DEL|
DIA 21 DEL MES DE MAYO DEL ANO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC.
FRANCISCO MATUS GARCIA, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE ENCARGADC DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO LOPEZ ESPINOSA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL
ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LAS CALLES JALISCO Y COLOSIO,

NUEVE PESQS 76/100 M. N )

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO:
REAL:

15 DE ABRIL AL 20 DE MAYQ DE 2021
15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2021

SIGUIENTES CONCEPTOS:

EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO § 2,742,609.76 ( DOS MILLONES SETEGIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

CON FEGHA 21 DE MAYO DEL ARO 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS

ODNCEFTOS. HGAD

— — e — —
3 A T =SECE | "“I|

DAD

SN RS R A

”= o PR ESTAL

Construccion de lfose a base de concrete hidraulico fc=250
kglem2, de 23 cms. De espesor, tamafio max. 3/4" ammado con
varillas de 5/8" a cada 15 cms. en 6l sentido transversa y varillas ]
de 1/2"@ a cada 15 cms en el sentido longitudinalen doble parrilia
Incluye: suministro de material, cimbra, descimbra, cortes, i
ganchos, dobleces, traslapes, desperdicios y mano de obra para
su ejecucion.

136.09

|'$ 168921 § 214,686.38 |

|
| |

135.09

| ]
$§ 214,686.38 ‘ $0.00

Construccion de guamicion rectangular de 15x45 cms. a base de
concreto hidraulico Fc=200 kg/cm2, armado con 6 varillas de 1/2°
y estribos de 1/4" @ 18 cm., acabado comun con paso de armado
on vertice del anclaje de estructuras de acuerdo al proyecto
Incluye: suministro de material, cimbra, descimbra, cortes,
ganchos, dobleces, traslapes, desperdicios y mano de obra para
su ejecucion. |

ML

. 1
Construccion de banqueta & base de concrato hidraulico f¢=200
kg/cm2, de 10 cms. De espesor, tamafio max. 3/4" anmado con|
varillas de 1/2"@ fy=4200 a cada 15 cms. en una pamilla, Ambos
sentidos y bastones de refuerzo de acuerdo al proyecto Incluye:| M2
placa de acero de 1/2" para colocacion de barandal, suministro de \
material, cimbra, descimbra, cortes, ganchos, doblecss, traslapes, |
desperdicios y mano de obra para su ejecucion.

10.48

9.98

$ 974.19 . § |

|
, 10,209.51 l
|

|
1

10.48

l
10,209.51 |

| |

$0.00

§ 105083 § 10,467.28

Construccion de muro de concreto ciclopeo con piedra limple al |
60% y concreto hecho en obra fc= 250 Kg/em2, con seccion eni
base de 1.00 mis. Y en corona de 0.60 mis. Incluye: tubo de PVC |
de 3" para dren, suministro de material, mano de obra, oaquipo y ;
herramienta. f

M3

227.32

[ i
1

$ 246078 | 3 559,384.51

9.98

|
|
%
'$ 1048728 L
]
|

$0.00

227.32

| |
s 559,384.51\ $0.00

1

Plantilla de 5 cms. De espesor f'¢=100 kg/emz, fabricado en obra.
Tamafio max. 3/4", incluye: suministro de material, preparacion de
fa superficie, vaciado, tendido y nivelado.

M2

!

25,353.60

$ 219.74 | $

115.38

|
2635360 $0.00
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CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE €'V

OFICIO N°: ZCH/878/21/2021

FECHA: 21 DE MAYO DE 2021

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEG , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:10 HORAS DEL
Dla 21 DEL MES DE MAYO DEL ARO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC.
FRANCISCO MATUS GARCIA, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO LOPEZ ESPINOSA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL
ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LAS CALLES JALISCO Y COLOSIO,

EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO § 2,742,609.78 ( DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NUEVE PESOS 76/100 M, N .)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2021
REAL: 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYOQ DE 2021

CON FECHA 21 DE MAYO DEL ANO 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONGEPTOS unipan |

O = S e el L T
Construccion de zampeado en suelo & base de piedra braza o de |
rio pera proteccion en base de puente, concreto de F'C= ‘ |
200haass InAne: deniomn & Daee 22 ::":"gf":;’vi‘r’o e 28.35 s s77298 §  106%6ass 2835 s 10696398
astribos de 1/4” @ 20 cm; suministro de material, preparacion del ‘ |
area, mano de obra y herramienta. | .

©
o
fl
o

| |

Suministro y colocacion de barandal metalico de 1.00 mis. De ‘ |

altura, hecho a base de postes PTR de 2" y largueros de PTR de ’

1 1/2" segun diseflo de proyecto. incluye: materiales, acarreos, ‘ | 10.0 l 6.087.20 | 0.00
habilitado, soldadura, aplicacién de primer anticorrosive, montaje, ML 10.00 | $ 608.72 | $ 6,047.20 | .00 | § el $0.
mano de obra, equipo, herramienta y aplicacién de pintura a dos

manos. ! |

Construccién de lavadero de concreto para desagie de aguas |
pluvisles con bordilio de 0.08 X 0.15 m, y piso de 0.08 m. de
espesor, con un ancho de 1.00 m., a base de concreto f'¢c= 200 | 547 136.75
kg/em2, incluye: excavacion, preparacion de la superficie, iC 26.00 ‘ § 148 d 37,138,

|
25.00 i $ 37,136.76 i $0.00
suministro de materiales, cimbrado, colado, descimbrado, mano i
de obra equipo y herramienta. i |
Corte en losa de puente para fabricacioq de ]Tmta de dilatacién, | i l
e e e vt os oqup " | s resz|s  tered A T
i

2

y herramienta. |
LIMPIEZA. . |

i =
Limpieza final d§ obra de forma manual, incluys. Herramienta, M2 272.65 ‘ $ 1353 § 3,688.95| 272 65 ‘ $ 3,688.95 $0.00
mano de obra y tiro al lugar indicado. | |
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OAXACA; C.P. 68287 construzuchiate@hotmail.com
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CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV

OFICIO N°: ZCH/678/21/2021

FECHA: 21 DE MAYO DE 2021

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:10 HORAS DEL
DiA 21 DEL MES DE MAYO DEL ANO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC.
FRANCISCO MATUS GARCIA, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO LOPEZ ESPINOSA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL
ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LAS CALLES JALISCO Y COLOSIO,

EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO § 2,742,609.76 ( DOS MILLONES SETEC/ENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NUEVE PESOS 76/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYQ DE 2021
REAL: 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2021

CON FECHA 21 DE MAYO DEL AKO 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS-MQ'[OS QUE RESULTEN EN LA MISMA,

OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

.V.ﬁ n}ﬁ}\ %

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 15:40 HORAS DEL. &%W‘@.FSCHA DE SU INICIO FIRMANDO AL
CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIN|ERON “ S

Aoy

OMBRE DE LA EMPRESA: |CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V.

H. AYUNTAMIENTE M GO TEHUAN TEPEC
RESPONSABLE: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.
R F.C C2U1712158G0
IDENTIFICACION: 1020082708611

CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 123, CASA 23 INT.
DIRECCION: 1, COL. RESIDENCIAL JAZMINES SAN ANDRES
HUAYAPAN, OAXACA, C.P. 68287

Dtto. Tehu intepec, LoX
2019-2021

LR =S PARA ‘L
Zuchiate S.A. de C.V. MWSMMM Tehusstenes

RF.C. CZU1712158G0 mztrfztg"ziec;f{zn"

CARRETERA PANTEON JARDIN 123 CASA 23 INT. 1, COL. RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM,
OAXACA; C.P. 68287 construzuchiate@hotmail.com
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