No OFICIO: LUIB./730/013/2021
FECHA: 22 DE MAYO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO LA LIESA) , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE
TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA

Liubel
S.AdecC.V

"CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LIESA" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,679,967.08 ( DOS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 05/100 M N.) IVA INCLUIDO.
CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 07 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 07 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021

CON FECHA 22 DE MAYO DE 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

[ CONCEPTOS UNDAD | CANTIDAD |  PRECIO TOTAL CANTIDAD | TOTAL DIFER. |

[ PRESUFLESTADG | UNITARIO PRESUPUESTADO | EJERCIDA | EJERCIDA 1

| CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LIESA

TABLERO DE 1.20 X 0.90 X 2.80 M DE ALTO A HECHO DE TUBULAR DE | ' |

1" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 SOLDADA A MARCO, ING. DOS

MANOS DE PINTURA ESMALTE Y COLOCACION DE wvinL  P2A oo $5,69603 | '§ 5,696.03 100 | 8 5,896.03 $0.00

AUTOADHERIBLE ROTULADO POR COMPUTADORA.

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE | |

NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA. M2 722.30 $12.22 $ 8,826 51 72230 | 5 8,826 51 $0.00

EQUIPO Y HERRAMEINTAS | |
_ - |

CORTE EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO DE CORTE ' i

CON DISCO, INCLUYE EL EQUIPO Y MANO DE OBRA. . okt $10438 |8 Eh042.34 | 386.06 | § 76,042:34 $0,00 '

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE _ ‘

ESPESOR CON ROMPEDORA ELECTRICA O NEUMATICA, INCLUYE, Mz | 11978 $34251 $ 41,019.00 1976 s 41,019.00 $0.00

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TOTAL PRELIMINARES |

EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO I DEI [
0.00 HASTA -2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA Y| M3
MANO DE OBRA. )

I
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KGICM2 DE 5CH|
DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OERA, EQUIPO ¥
|HERRAMIENTA,

I

[ A
| ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO (Z-1) DE 1,80%1,80 MTS Y 30
CM DE PERALTE, ARMADO CON VARILLAS DE #4 @@ 18 CM AMBOS,
SENTIDOS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES,  PzA
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

$343.68 $ 24,787 .28 24,767.28 $0.00

7200‘ $

M2 35.40 §3264.10 3 10,141,44 3840 | 8 10,141.44 $0.00

15.00 $5,451.76 $ 81,776 40 | 15.00  § 81,776.40 |
CoLADO,| |

DADO DE CONCRETO ARMADO (D-1) CON 4 VARILLAS DEL #4, ¥ 4
VARILLAS DEL #3 CON ESTRIBOS DEL #2 @1SCM, DE SECCION DE |
60X60 CM Y 1.20 MTS DE ALTURA, CONCRETO DE F'C=250 KG/CMZ. i
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, 24 12.00 $413831 s 48,650.72 |
|AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

12.00 | § 48,658.72

DADO DE CONCRETO ARMADO (D-2) CON 4 VARILLAS DEL #4, Y 4
VARILLAS DEL #3 CON ESTRIBOS DEL #3 @20CM, DE SECCION DE
80X80 CM Y 1.20 MTS DE ALTURA, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 PZA 200
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, L
AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

$5,045.75 3 17,837.25 | 300 8 17,837.25
i

i
!
i
i
|
|
i
H
|

t
TRABE DE LIGA DE 20X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
FIC=250 KG/CM2, AGABADO COMUN, ARMADO CON 6 VARILLAS DE
3/8" Y 2 VARILLAS DE 1/2" @, ESTRIBOS DEL NO2 A CADA 20 CM.|
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ML 1910 | 873418 $ 87.438.46 1910 | 8 67,438.48 $0.00 }
TRASLAPES, AMARRES, GIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO | ;
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ‘ i

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVAGION ‘ |
COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE. 23, 137
20CM; INCLUYE; ADICIGN-BE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 | 9‘137‘55‘ 92| $ 9,187.56
HERRAMIENTAS.  o°' e

$0,00

WAL Y ACARREO DE MATERIAL
MBLICION Y EXCAVACIONES, FUERA 3 9,038.48 5132 | 8
A6 DESTINADO POR LA AUTORIDAD

9,038.48 $0,00
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No OFICIO: LUIB./730/013/2021
FECHA: 22 DE MAYOQ DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO LA LIESA) , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE
TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARBELLA GUTIERREZ RAMIREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO
DE LA EMPRESA CONTRATISTA LIUBEL S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA;
"CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LIESA™ CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,676,987.05 ( DOS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTAY SIETE PESOS 05/100 M.N.) VA INCLUIDO.

Liubel
S.AdeC.V

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 07 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 07 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021

CON FECHA 22 DE MAYO DE 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H, AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PRESUPUESTADO UNITARIO | PRESUPUESTADO | EJERCIDA | EJERCIDA
CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LIESA

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD | PRECIO | TOTAL . CANTIDAD TOTAL DIFER,

i
fCOLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO (C-1) DE 40 CM DE!
DIAMETRO, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, DE 5 METROS DE. {
ALTURA ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #4 CON ESTRIBOS DEL #3! ‘ |
@18CM, PLACA DE FIERRO DE 3/8" DE 40 CM DE DIAMETRO i !
BARRENADA Y SOLDADA A ANCLAS DE 70 CMS AHOGADO EN PZA 12.00 $15,753.62 $ 189,043 44 1200 | § 188,043.44 $0.00 .
|
|

COLUMNA , ALINEADO Y NIVELADO,INCLUYE: MATERIALES, |
ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, |
COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA [
PARA SU CONSTRUCCION,

DIAMETRO, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, DE 5 METROS DE |
ALTURA ARMADO CON 10 VARILLAS DEL #4 CON ESTRIBOS DEL #3

@18CM,, PLACA DE FIERRO DE 3/8"' DE 60 CM DE DIAMETRO
BARRENADA Y SOLDADA A 4 ANCLAS DE 70 CMS AHOGADO EN|  PZA | 3.00 $23,328 30 $ 89,984.90 300 $ 69,984 90 $0.00
COLUMNA,  ALINEADO Y  NIVELADO:INCLUYE: MATERIALES, | |
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, |
COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA!
PARA SU CONSTRUCCION.

COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO (C-2) DE 60 CM DE ‘

TOTAL DE CIMENTACION

CONTRAVIENTO (CV-1) A BASE DE REDONDO LISO DE /2" DE;
DIAMETRO, EXTREMOS ROSCADO, CONECTADO CON CON TENSOR ¥
TUERCAS Y FIJADOS CON PLACAS DE ACERO A-36 DE Axdx30, EN UN|
EXTREMOS SOLDADOS Y LA OTRA CON TENSOR CON U*Nl PZA, | 18.00 5805 48 $ 14,487 68 1600 | § 14,487 88
DESARROLLO DE HASTA 10 MTS. INCLUYE; SUMINISTRC DE!

MATERIAL, CORTES, ANCLAJE, APLICACION DE PINTURA, ANDAMIGS, | ‘ | ‘

/MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PTR DE 2" X 2" CAL. 11 EN CORDON INFERIOR Y SUPERIOR DE 18.16
MTS. DE AMPLITUD, CON DIAGONALES DE REFUERZO INTERIOR GON

CABRIA ESTRUCTURAL (CE-1) PARA TECHO TIFD DOMO A BASE DE | | | ‘
!
PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, ACARREODS, CORTES, PZA. 10.00 $32,702.23 $ 327,022.30 | 1000 8 327,022.30

A gs
ST -

TESORER)A

T 1 T ' g =
COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICAS (TIPO ESCALERA) A BASE | e :' m 1 C ] F“' ; i_
|DE PTR 1 /4 " CAL.14 INCLUYE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, i w980, 5o meg@ T
]TRAZO, HABILITADO, EMPALMES, SOLDADURA, APLICACION DE ML 277.20 $579 03 $ 160,507 12 | 27720 & 160,507_!?”0 T $0. viEpee,
rPRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y . eh“""’""ff‘.’?e ¢ OJX

!
1
HERRAMIENTAS. ‘ ‘ : 2019.900,
“UZ

COLOCACION DE TRABES METALICAS A BASE DE CANAL MONTEN DE| ! ! ! '
4X2" CAL.14 INCLUYE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO," ‘
HABILITADO, EMPALMES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ML 858.18 $277.08 | s 237,778 97 858.16 | § 287,778.97 $0,00
ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ;

HERRAMIENTAS,

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LAMINA ESTRUCTURAL EN CALIBRE ‘ |
26, INCLUYE; MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FLACION. MANO M2 82181 $553.14 454,575.08 | 82181 | s 454,575.98 $0.00

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO, PINTURA, MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, |

=3

TOTAL DE ESTRUCTURAS DE ACERO|

COLOCACION D

N DESARROLLO DE HASTA 1.00M, T

FIERRO, INCLUYE, SUMINISTRO DE ML 75.72 3 $000
SOLDADURA, MANC DE OBRA,

COLOCACION.

QECIDENGIA
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No OFICIO: LUIB./730/013/2021
FECHA: 22 DE MAYO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO LA LIESA) , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE
TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC, LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARBELLA GUTIERREZ RAMIREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO
DE LA EMPRESA CONTRATISTA LIUBEL S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LIESA” CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,679,867.05 (DOS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.} IVA INCLUIDO

Liubel
S AdecC.V

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 07 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 07 DE ABRIL AL 21 DE MAYOQ DE 2021

CON FECHA 22 DE MAYO DE 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD | PRECIO | TOTAL CANTIDAD ‘ TOTAL N DIFER.

[ PRESUPUESTADG |  UNITARIO | PRESUPUESTADO | EJERGIDA — EJERCIDA

CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL.SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LIESA 1

'sniwmsmo ¥ COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 6' DE | : | |
DIAMETRO, PARA BAJADAS INGLUYE, BAJADAS, MATERIALES, ;

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO v M- 38,00 $242.81 $ 874118 w008 8,741.16 $0.00
HERRAMIENTAS, !

CODO 80° PVC SANITARIO DE 100MM (6") DE DIAMETRO, INCLUYE;
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Rz 18.00 $103.64 $ 1.865.52 1800 | & 188852

— 3 — e —
REGISTRO PLUVIAL DE 0.80X0.80X0.80M. INTERIOR, FABRICADO A |

BASE DE TABICON 10X14X28 JUNTEADO CON MEZCLA CEM-ARENA,
PROP. 1:4, APLANADO FINO INTERIOR CON FIRME DE CONCRETO (
F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TAPA DE Pza | 6.00 58,180.67 8 49,138,02 6.00 | 3 49,138.02
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @20 | |
CMS., INCLUYE, MATERIALES, ACARREQS, DESPERDICIOS, MANO DE ‘

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS,

EXCAVACION DE CEPA CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL )
TIPO 1I-B, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO M3 1873 $343.80. 8 6,442,093
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MANUAL,

1873 § 6,442.93

O TR
'*.."-;'-'C¢'-.“*

| a
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERlA,I - I EE I':'EJ A

INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA w3 261 5984.06 $ 1,524.40 2613 152440071 1
EQUIPO Y HERRAMIENTA., dp‘.'t J fﬁ?”r; Ip L
| e $in 1

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 8 DE| ' B Dito ],; /) T Teionlege,
DIAMETRO, PARA LINEA DE DESAGUE INCLUYE: MATERIALES, ;

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPD ¥, ML P 3257.93 $ 16,832.51 8526 5 16,832 51 20 1“’-“"”‘, Oax,
HERRAMIENTAS. | 9-202¢

ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON PISGN‘ I

DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MAND DE OBRA Y M3 572 $559 11 $ 3,198.11 572 | ¢ 3,198.11 $0.00
HERRAMIENTA,

= | — i —
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, | |
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROGTOR, ADICIONANDO M3 522 $284.16 $ 1,483 32 522 § 1,48332 $0,00

AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |

TOTAL DE DRENAJE Y BAJADAS

ISALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO|
NARANJA DE 19MM, AHOGADO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO CON i
UN DESARROLLO DE HASTA §M, CON CABLE THW CALIBRE 10 Y 12, i
INCLUYE: COLOCACION DE POLIDUCTO PVC PESADO DE 19 MM SAL 16.00 ‘
SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO CON UN DESARROLLO DE HASTA 10 !
M., ACCESORIOS DE CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y.
HERRAMIENTAS

$1,058.02 $ 31,328.32 16.00 | § 31.326.32| $0.00

i
i i I : !
SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA QO-2 A 220 V, INCLUYE: g ' ;
COLOCACION, CABLEADD, ATERRIZADO A TIERRA, BALANCEO DE ‘ 3
CARGAS.INTERUPTOR TERNOMAGNETICO, PRUEBAS, MANODE OBRA  F24 | 100 st4a774 [ g 1.447.74 R 1.447.74 50.00
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, ;

ISUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE | |
SOBREPONER CATALOGO LM221 O SIMILAR, DE 2X60A DE o6 000
|CUCHILLAS, INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO vy  PZA 1.00 $2,046.26 $ 2,046.26 | 100 | s 2,046.28 s

HERRAMIENTAS. |

. ‘:.' }'1 I" Eb_‘:‘\‘ T -
ARA REFLECTOR REFLECTOR \Q ahlti Q!?\\
LAR, INCLUYE; MATERIALES,  PzA 16.00 /S " 8d 026y 36,842.24 16,00 | § 36,842.24 $0.00
o =) -
| =

iy Igs, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

LG DO DEL
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1AL
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CALLE ORIENTE 2 10. COLONIA. VICTOR BRAWC

Dito. TehuavEiEFONS: 251 351 54 42

minge Tehuanieped,
 OALAT A DENUAREL OAXACA C.F RECIINI210Y
bito. Tenuan épet. wxaca <o o

=

2015-7471 i
e e e




No OFICIO: LUIB./730/013/2021
FECHA: 22 DE MAYO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO LA LIESA) ,

TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARBELLA GUTIERREZ RAMIREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO
DE LA EMPRESA CONTRATISTA LIUBEL S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL SALON DE USOS MULYIPLES, BARRIO LIESA” CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,579,967.06 (DOS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC . DISTRITO DE

Liubel
S.AdeC.V

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 07 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 07 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021

CON FECHA 22 DE MAYO DE 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

[ CONCEPTOS UNIDAD | CANTIDAD PRECIO | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | DIFER.
I ~ PRESUPUESTADO | UNITARIO | PRESUPUESTADO EJERCIDA | EJERCIDA i
i CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LIESA
[ ' !
REPOSICION DE PISO CON CONCRETO HIDRAULICO F'e= 200 KG/ICM?, ' |
HASTA 15 CM ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE:

FABRICACION DE CONCRETO EN OBRA, VACIADO, GIMBRADO v M2 1741 $613.87 § 95,566.48 n741 s 95,556.48 $0.00
‘ DESCIMBRADO.

TAPA CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIAMETRO DE ‘ |

1.20 MTS Y 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA NO. 3 @ 20 |

CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ACABADO COMUN. INGLUve: PZA 1.00 $770.84 § 77084 1001 s 77084 $0.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMENTAS.

'TAPA DE CONCRETO FC= 150 KGICM2, CON DIMENSIONES DE 0.68 X |
0.61 MTS Y 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA NO. 3 @ 20
|cms EN AMBAS DIRECCIONES, ACABADO COMUN. INCLUYE: FZA | 1.00 sa08.01 s 486.01 10018 496.01 $0.00
|MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS,

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA A 2 MANOS |
EN COLUMNAS COLOR A DEFINIR EN OBRA. INCLUYE; SELLADOR, M2 10387 s131.82 $ 13,645,05 10387 & 13,845.05 $0.00
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA SU ACABADO. |

TOTAL DE PISO Y COLUMNA.|

LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE LA OBRA, INQLUYE:|
ACARREOQS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA| w2 72230 8§13 57
HASTA 10 MTS.FUERA DE OBRA.

$ 9,801.61 72230 | § 9,801.61

TOTAL DE LIMPIEZA GENERAL
TOTAL

2,224,109.63 [

RESUPUESTADD |

2,224,100.63| § -
PRESUPUESTADO |

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS
DIFERENCIAS DETECTADAS SiN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y ALMGEN DE
CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

CONTRATISTA

RECEPCIONA LA OBRA
REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METRO)

RESPONSABLE:

)
ST - A
2R IUS A

O DE LA PRESIDENCIA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.
AMIENTO CONSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA EMPRESA: LIUBEL S.A DEC.V. O TEHUANTEPEC

TESTIGO
R.F.C, SFA170607629

DIRECCION: CALLE ORIENTE #10, COLONIA, VICTOR BRAVO
AHUJA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C P, 68100
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Mo, Sta. Domisgo Tehuaptepe;
CALLE ORIENTE 210, COLONIA, VICTOR BRAVO AHUJA, OAXACA DE JUAREZ, OAX R4, Felfirc 4& O
TELEFONO: 951 391 94 42 ”‘c“zﬁjﬁ"g' .02% :

R i BB Sl e
T e -




