ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C.JESUS RAMIREZ MONTE DE OCA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A
DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA AV. ZARAGOZA EN SAN LUIS REY." CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,588,642.73 ( DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 73/100 M. N.) et
& 3@
CON UN PERIODO DE EJECUCION 4 oL
o “ A
CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 B
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENT&%&‘EQ{P‘E’%;‘?E{
FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: ihe s { aﬁ

[ ¥ ; CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD TOTAL
I g A e L | | i I ! |
PRESUPUESTADO UNITARIO PRESUPUESTADO  EJERCIDA | EJERCIDA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ZARAGOZA EN SAN LUIS REY.

'PRELIMINARES }
| | i | |
|
\ | |
'TRAZO. Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO' | ;
TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y | 1 |
BANCOS, DE NIVEL, INCLUYE. MATERIALES, CUADRILLA DE, M2 | 156051 $ 12.00 § 1872612 1,56051 §  18726.12 $0.00

TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ITABLERO DE 120 X 0.90 X 20. M DE ALTO HECHO DE|
TUBULAR DE 1" Y LAMONA GALVANIZADA CAL. 20 SOLDADA A ‘

IMARCO; INC. DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE Y PZA 1.00 ' 680000 § 6,800.00 100 $
\COLOCACION DE VINIL AUTOADHERIBLE ROTULADO POR ‘

COMPUTADORA. ‘

‘ TOTAL PRELIMINARES ' I $ 2552612 %
'TERRACERIAS [ ‘ '

CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN ‘

CAPAS DE 10 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, M3 54618 | $ 13500 $ 73,734.30 54618 §

INCLUYE: MAQUINARIA'Y MANO DE OBRA.

'COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL
TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y

COMPACTACION), COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, 2 1560.51 1§ 7500 § 11703825,  1,56051 | §

INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL ‘
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMER KILOMETRO, . N P — U F—— s |

VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: MANO DE OBRA,
'EQUIPO Y HERRAMIENTA.

| |
1

'ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN CAMION
VOLTEO A KMS, SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO M3-KM 3550.15 $ 2560 | § 90,883.84 3,650.15 § 90,883.84 $0.00
'SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. |

| + f
‘ TOTAL TERRACERIAS $  381,060.59 )
PAVIMENTO ]
‘ I b 2 Gonstruccio it
SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, s ry «t ‘,,',J
COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ‘ A0e L.V
ESPESOR, INCLUYE; AGUA, MATERIAL, CARGA, ACARREO, M3 297:24 $ 61000 % 18131640 V24 s ABESICH0] S, $,Q'Q9~~m'1-x vk (815
TENDIDO Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS. ML NLATTUOLY &

! { maitadimensionEs griamy
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= Rgtacimension Ob‘ '
1250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO

DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE M2 1486.20 '$ 91000 §$  1,352442.00 1,486.20 $ 1,352,442.00 $0.00

OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y |

TRABAJOS NECESARIOS.

'RENIVELACION DE POZO DE VISITA, INCLUYE, MATERIALES, |
MANO DE OBRA Y TODO LO .NECESARIO PARA SU PZA 6.00 $ 320000 $ 19,200.00 6.00 $ 19,200.00 $0.00
/CORRECTA EJECUCION | |

| ' 3 TOTAL PAVIMENTO. | ‘ ' $ 1,552,958.40 $1,552,958.40 $0.00
GUARNICION LA s
EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL DE 0.00 |

A 0.50 MTS DE PROF. EN MATERIAL TIPO "B" PARA, INCLUYE: M3 46.36 $ 230.00 § 10,662.80 46.36

AFINE Y COMPACTACION

'SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19
MM, SECCION 15X20X40 CMS, EN GUARNICION, INCLUYE Mt 2R $ 470008 21789200 463:60
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TRABAJO NECESARIO. ‘

RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON DE MANO, M3 | 11.59 $ 170.00 $ 1,970.30 11.59
INCLUYE AGUA.



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C.JESUS RAMIREZ MONTE DE OCA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A
DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA AV. ZARAGOZA EN SAN LUIS REY." CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,588,642.73 ( DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 73/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE
FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

SUMINISTRO Y APLIACION DE PINTURA DE ESMALTE RA-20 ‘
PARA' TRAFICO COLOR AMARILLO CATERPILAR EN M2 13908 | $ 14600 § 20,305.68 13908 $  20,30568 $0.00
'GUARNICIONES

e TOTAL GUARNICION ‘ ' '$  250,830.78 ' $ 250,830.78  $0.00
|DENTELLON

|EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL DE 0.00
|A 0,50 MTS DE PROF. EN MATERIAL TIPO "B" PARA, INCLUYE: M3 3.81 $ 23000 § 876.30 381 876.30 $0.00
AFINE Y COMPACTACION

'SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19MM,

SEOLION 2040 OMS  EN  DENTELLON. -INCLUYE| M8 3.05 $ 47500 § 1,448.75 305 § 1,448.75 $0.00
IMATERIALES, MANO DE OBRA Y TRABAJO NECESARIO
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL
'PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON DE MANO, M3 095 $ 17000 $ 161.50 095 § 161.50 $0.00
/INCLUYE AGUA. ‘ ‘
‘ TOTAL DENTELLON ‘ ' $ 2,486.55 '$ 248655  $0.00
LIMPIEZA
ggg&iﬁoﬁENERAL DE{LATOBRA' FARATSUENTREGATY ) 156051  § 1200 $ 1872612 1,560.51 §  18,726.12 $0.00
+ & + + 4 i 4 +
TOTAL LIMPIEZA ‘ '$ 18726112 '$ 1872612 $0.00
‘ TOTAL '§  2,231,588.56 $ 2,231,588.56 $0.00
‘ [ PRESUPUESTADO . EJERCIDA |
‘ | | SUBTOTAL | §  2,23158856 | '$ 223158856 $0.00
| LV.A§  357,084.17 $  357,054.17 $0.00
| | | | |
TOTAL | §  2,588,642.73 $ 2,588,642.73 $0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA,
OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO
AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA
NOMBRE DE LA EMPRESA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.
R.F.C. NCA1703293D2

IDENTIFICACION:
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DIRECCION: 'CALLE JUAN DE LA BARRERA NUM 115, LOCAL 3, COLONIA NINO
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