ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIRIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEMHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA,
SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ARO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
DE LOS CC.LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU GARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL ¥ REG! DE OBRAS Y
DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
EFREN MORALES LOPELZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA "NIRFELA CONSTRUCCIONES $.A. DE C.V.. PARA LLEVAR
ACABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: *REHABRITACION DEL ALBERGUE DEL HOSPITAL GENERAL EN SANTA
CRUZ TAGOLABA" CON UN IMPORTE TOTAL DEL. CONTRATO $876,368.78 (SEISCIENTOS SETENTA ¥ SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.

N} \

CON UN PERIODO DE EJECUCION ‘

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2919 }

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL ARO 2019 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, 50? 1.0 QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTA?MENTO RECIBE
FISICAMENTE LOS SIGUENTES CONCEPTOS: i
|

TNibAD| CANTOD | PRECO | TOTAL | CANTIDAD | YoraL | | OFER
] | PRESUPUESTADG | UNARIO ~ PRESUPUESTADO GJERGIDA | EJERGIDA |
REHABILITACION DEL ALBERGUE DEL HOSPITAL GENERAL EN SANTA CRUZ TAGOLABA

PRELINARES e . _ ]
TABLERO DE 1.20 X 0.90 X 2.0 M DE ALTO HECHO A BASE : i i
DE TUBULAR DE 1" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, '
SOLDADA A MARCQ:; INC. DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE: PZA | 1.00 $ £22038
|
i

CONCEPTOS

{
TS, Tt RS

Y COLOCACION DE VINIL AUTOADHERIBLE ROTULADO POR
COMPUTADORA.

[N T SRR - S U ———

UIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO, INCLUYE: QUEMA DE ‘ ' ‘ | [
YERBA, ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y, M2 §7.50 ‘ $ 4600 § 2,845.00 5180 | $
HERRAMIENTA.

DESMONTAJE OE LUMINARIA DE TECHO CON GABINETE,
HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS, INCLUYE DESCONEXION,.

HETIHO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO D P24 800 |s 9560 % 76450 800,
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. R :

RETIRO DE ARCHIVOS Y MOBILIAROS MEDICO, INCLUYE 1 ) ‘
LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAY MANO! LOTE |  1.00 $ 232600 % 2,325.00 1.00
DE OBRA. v i

BEMOLICION POR MEDIOB MANUALES DE MUROS DE BLOCK
16 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIRO, . |
HERRAMIENTA, APILE  TEMPORAL, DEL ~MATERIAL - | K

D UCTO DE LA DEMOLIGION, CARGA, ACARREO Y M2 448 |8 20908 120487 448
DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y, |
LIMPIEZADEL AREADE LOSTRABAJOS. .l . 1
DEMOLICION DE LAMBRIN EXISTENTE : CONSIDERANDO: ‘{
|ESTIBA Y ACARREO A UNA 1a. ESTACION Y FUERA DE LA y
OBRA, LIMPIEZA DE FIRME CON ACIDO Y AGUA; INCLUYE: ) 400 ‘ s 12230 w0

MANO DE OBRA, MERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE!

|
|

L S———— e
|

TRABAJO Y TODO LO CONTRARIO PARA SU CORRECTA
[EJECUCION, |
[DEMOLICION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON | , ; g
[ESPESOR DE 4MM, INGLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA| M2 | 15225 |$ 38948 508087 15225 § 608087 000 |
EQUIPC Y HERRAMIENTA. i : | | i

!

i

! t
o o e == | = :
i

' I i ;
Total de PRELIMINARES I's 19,730.02 s ez $0.00

CARGAS Y ACARREOS ] B
ACARREOQ EN CAMION VOLTEO,DE MATERIAL PRODUCTO DE l : : 1 E
DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO ELECTRICO, RETIRO OE| , e & 400 s 018858 § 0.168.88 1o0ls 918888 oo |
|
i

MALEZA Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE; MANO
DE OBRAY EQUIPO.

Toui de CARGAS ¥ ACARREOS % 5,168.68
ALBARILERIA - |

; |
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA. CON EL SISTEMA, ’5
'MORTERPLAS DE 4 MM DE ESPESOR, INCLUYE: UMPIEZA Y| i
‘PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO POLVO, i
{GRASA Y PARTICULAS SUELTAS, APLICACION DE PRlMARIOf‘
IASFALTICO A RAZON DE 0.20 LiM2 DE DILUCION, SELLADO‘! l
i
|
{

\
\

‘DE GRIETAS Y FISURAS, COLOCACION DEL SISTEMA DE. M2 185.00 |5 91064 17757480 18500 $ 1778
{IMPERMEABILIZACION MULTICAPAPREFABRICADO A FUEGO| |

{DE SOPLETE CON TRASLAPES DE 10 CMS , EN AMBOS
‘lsENTIDOS. SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA.
ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO,

'PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABASC. PU.OT.

H
H |

[ RN R SRS S——————

i

! [ ______._..,_,__..\?'_"".’_*:.,‘._ IO RN S
REGANES DE MUROS, ui‘t '

0BRA, HERRAMIENTA, BLE
LO NECESARIO PARA SUICDS

!
40.00 ‘ $ 27816 8 11,126.40

|CADENA DE CONCRETOR

O NG O o s kwcha THA 3% T e

INCLUYE: ANCLAJES: S. CIMBRADD, ML , 280 |8 75120/ FRUCT- (R L S
|DESCIMBRADO, E Y m VIBRADO, :

]cungo DE CONG gm%mpo. MANO DE | | - !.

|OBRA Y LIMPIEZA. s ; | RFC &E@q 2113
e Mpio St Do ST, ' ! L SRAR A S LE R




ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJCS

EN LA LOGALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPECG, ESTADO DE QAXACA,
SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ARIO 2018, REUNIDOS ENEL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
OE LOS CC.LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL ¥ REGIDOR DE OBRAS Y
DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
EFREN MORALES LOPEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ~NIRFELA CONSTRUCCIONES 8.A. DE C.V™|. PARA LLEVAR
ACABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL ALBERGUE DEL HOSPITAL GENERAL EN SANTA
CRAIZ TAGOLABA" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $676,388.73 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEI8 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHQ PESOS 73100 M.
N.}

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATARO: FECHA DE INICIO: DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2018 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE
FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

L CONCEPTOS il GaNmDAD | PRECIO | TOTAL | | CANTIDAD o ||
PREBUPUBBTADO | UNTARIG | PRESUPUESTADO EJERCIDA | EJERGIOA |

REABILITACGION DEL ALBERGUE DEL HOSPITAL GENERAL EN SANTA CRUZ TAGOLABA '

WMURO DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE BLOCK SOLIDO, : R R B AN

C-A. PROP:-5, INCLUYE ACARREQ DENTRO DE tA OBRA; M2 7.80 $ 52411 % 3.9!!3.24l 7.80
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO.

i
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ENTORTADO EN% -
AZOTEA DE 5 CMS. DE E SPESOR PARA DAR PENDIENTES) i o

N ons. WOLUME: ELEVACIONES DE MATERAL v| M2 . ¥7% s 1se4s 8 6AOTT3, 378
TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION. : i

|
i
!
' !
| |
(.

T Fotal de AVBARIL § 20088570
= i 1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA:
ESMALTADO BOWEN COLOR GRS DE 60X60 CMS, MOD!
ARGOT., MCA. LAMOSA O SIMILAR., CALIDAD DE PRIMERA, |
GRADO DE DUREZA "D, ASENTADO CON PEGAPISO Y,
JUNTEDO CON JUNTEADOR DE COLOR, JUNTAS DE 4 MM. DEI

i
!
i
{
!

M2 30.00 $ 542388 18,2714.40

R~ N = L

ANCHO, MINIMO, INCLUYE: TRAZO. GORTE, REMATES, » ‘
E£SGUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, ]
EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE, ;

OBRA Y LIMPIEZA, | ‘ »’

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJOS DE,
20X30CM MARCA INTERCERAMIC EN BANOS MODELO; ;

DESERT DUBAL ESMALTADO, JUNTEADO CON MEZCLA DE; M2 8.00 $ 44589 § 3,567.12 | 8.00 -
CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, | ; |
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. |

VS | I

i YGTAL DE ACABADOS|
IPINTURAS o

lSUMlNISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA (FONDO«; i ], !
JBLANCO) PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE MUROSI ! i 1 |
APLANADOS CON ACABADO FINO CON ESPONJA. INCLUYE: ! ! I !

PREPARACION DEL MURO A @ ASE  DE SELLADOR.S, M2 180,00 $ 159.56? $ 28.720.80% 180.00 | $ 28,720.80 : $0.00

-4

;
!
=
Vo

;

i
bohen

§ ez

APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA, MATERIALES OE; ;
gCONSUMO. DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. | ‘ ! \

v .A...._I f— ..A.._,..__‘.,..,.M.__Q_

i
i
|
|
i

T 1
! |
i j §
{

;SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MCA.%

[
|
!
i

COMEX. COLOR VINO BLANCO 237-03; APLICACION A DOS| ' | |

MANOS EN MUROS; CONSIDERANDO: PROTECCIONES DE]i M2 180.00 $ 17669, $ 31,624.20 180.00 | § 31,624.20
|PISO Y CANCELERIA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE; ]
|OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y HERRAMIENTA. | | . !

F—— —

. " YOTAL PINTURAS - K ‘ § eous00 N

|CANCELERIAYHERRERIA ~ - - i 1

| |

LIMPIEZA DE VENTANAS, MARCOS Y CONTRA MARCOS DE| | ;

ALUMINIC Y CRISTAL 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE, ! : .J :

|0BRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA sup M 185 |8 47000 § 1856 s 812820 L/ “- B\

SRRSO e | - JBESIDEN 1A

= e H po— - - o *‘. i

iNBTALACION HIDRAULICAY SANITARIA L i B ngfum

AGUA FRIA O CALIENTE con{ i —I i : “”-IWPK

| DMLD A HIORALLICA PARA
‘TUBERIA DE GOBRE TIPO M EN DIAMETROS DESDE 50 MM,
_ |HASTA 13 MM, INCLUYE: TRAZO, RANURADO. COLOCACION.
“myACION, SOLDADURA DE ESTARO, PIEZAS ESPECIALES,|
A HIOROSTATICA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA
RCIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 1O,
SSARIO PARA 8U CORRECTA EJECUCION. g

‘ Difo. Tehua -
} 1o, [Ehdaniepee, Oax
oo s 300t “GbB-2021

|

i

2.392.«2‘i $

R S —

JUSTRO Y GOLOCACION DE TINACO CON CAPACIDAD| |
1100 LITROS MCA. ROTOPLAS O SIMILAR. INCLUYE:

SACCES . MATERIALES MENORES, CONEXIONES, PZA

SOR N, RHAERRAMIENTAS, UMPIEZA, TAPA ROSCADA Yl |

T;\:'umc*lp;:“"féﬁtws“f"""""""umm“ e RTIryy-v{ TTL - L =




ISUMINISTRO ¥ GOLOGACION DE . INTERRUPTOR,

g |
SRR T TﬁALN_SﬁLAC@N:ELEC:jTRIC'_;Z‘_;_"_""

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITC DE TEHUANTEPEC, EST, )0 DE OAXACA,
SIENDD LAS 13:30 HORAS DEL DiA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
DE 1OS CC.LIC. VLMA MARTINEZ CORTES, ¥ ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOB, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y
DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE. Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
EFREN MORALES LOPEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO OE LA EMPRESA CONTRATISTA "NIRFELA CONSTRUGCIONES 8.A. DE C.V",, PARA LLEVAR
A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL ALBERGUE DEL HOSPITAL GENERAL EN S8ANTA
CRUZ TAGOLABA" CON UN IMPORTE TOTAL DEEL CONTRATO $676,368.73 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEtS MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y OCHO FESOS 731100 M.
N}

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA OE INICIO: DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019

CON FECHA 10 DE NOVIEMERE DEL ANO 2019 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LC QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE
FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPYOS:

»

( CONCEPTOS 7 [unioAD! caNTIDAD | PREGIO TYOTAL | GANTIDAD | TOTAL.| |
’ ; T PRESUPUESTADO | UNITARIO | PRESUPUEBTADO | EJERGIDA |  EJERGIDA o

|

|MUEBLES SANITARIOS cus—s
[SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIQ TIPO
WC. MCA. CATO O SIMILAR, COLOR BLANCO 1
CONSIDERANDO: JUNTA DE CERA, PNAS, LLAVE ANGULAR, o),
\COFLEX, SELLADO PERIMETRAL CON CEMENTO BLANCO; ;
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y .. i |
1TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | .

[SUMINISTRO Y COLOGACION DE MUEBLE SAMITARIO TIPQ|
LAVABO CON PEDESTAL, MCA. CATO O SIMILAR, COLOR| - , [
|BLANCO; CONSIDERANDO: LLAVE INDIVIDUAL MARCA URREA | |

5.00 L 623589 § 3117045
|

O SIMILAR, CESPOL METALICO O PLOMO, SOPORTES DE PZA 5.00
|PARED, LLAVE ANGULAR, COFLEX ¥ SELLADO A BASE DE e |
ISILICON BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ' |
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU, | ‘
' CORRECTA EJECUCION. | i
'SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO TIPG
MINGITORIO, MCA. CATO O SIMILAR, COLOR BLANCO; |

|CONSIDERANDO: LLAVE INDIVIDUAL MARCA URREA [o] |

|SIMILAR, SOPORTES DE PARED Y SELLADO CON SILICON PZA 1.00 '$ 445120 § = 445120
BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA i
'HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

§ 354810 § 1774080

i

{ggmmsmo Y COLOCACION DE PORTAPAPELES! . :
'CROMADOS, FIJACION A PARED; INCLUYE: MATERIALES, :
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO, PzA 500 |8 ow 8, 4sa2¥0,
IPARA SU CORRECTA EJECUCION. : : |

- - SR !
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERAS, INCLUYE
SOPORTES LLAVES, MATERIALES, HERRAMIENTAS MANOS: PZA
CE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. -

i

i

$ 352500 8 17.625.00 500§ 1762500  $0.00

5.00

T TagseEs § 7eeness

o o SO

P

TOTAL MUEBLES SANTARIOS

[INBTALAGION ELECTRICA TTWnE T im = L
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO 180 W PARA f ‘ :
INSTALACION ELECTRICA , POR MURO Y, INCLUYE TODO LO, ;
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CHALUPA. F2A 800 |3 25083 § 702492
TAPA Y ACCESORIO. o ' ‘

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO'
QUINZINO PARA INBTALACION ELECTRICA , POR MURO Y, PZA
INCLUYE TODO L0 NECESARIO PARA $U CORRECTA
EJECUCION, CHALUPA, TAPA Y ACCESORIO. |

i

]
—
[
|

[
20,00 | 5 21520 8 6,504.00

i
i
|
i
;

e e e s v e o 8 e

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ;LAMPARA DE TECHO, ! w
MODELO FLCP-2288/41 GABINET FLUOR PAS 0S6W 2XF2BT3 ! :
BCO , INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES. PZA . 13.00 § 275500 %
HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, PRUEBAS Y TODO LO i '
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

i

i

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CENTRO DE GARGA Q08 ‘ 1 | L NN
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO PZA 100 $ 260119 § 260119 100's  2g800dg B4 NFCIPAL
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. % ! ‘ s Meb. 5t Domg

Jome e i i e R e am i 1 — = | PORRSURNOERRRISL RS

TERMOMAGNETICO 1X18 AMP, 120/240 V. 10 KA . INCLUYE, PZA : 8.00 § 32487 §
Pl QE!O LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ! | ;
% j

N ——

PO.DE VENTILACION
MISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR EN TEGHO DE;
& INCLUYE: INSTALACION, CONTROL, CONEXION,.
f8AS. Y TODO 1O NECESARIO PARA SU CORRECTA|

s . ":__ -I
e )

Cluns TACUITNGS 3k o

[V}

.8

; |
TOTAL EQUIPO DE VENTACION —RFG,_—?HQ :“"]}g:_" -
250 )| T ‘s 39
?AV'F rrocarrig#209 Col. Orguideas
an dint : "
o Amilbas axacaCPes2gs

e




ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
EN LA LOCALIDAD DE S8ANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ARO 2019, REU

DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RE
EFREN MORALES LOPEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
A GABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA:
CRUZ TAGOLARA® CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO §676,368.73 (SEISCIENTOS 8|

N)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADRQ:
REAL:

NIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO

DE LOS CC.LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, ¥ ALEX!S ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL ¥ REGIDOR DE OBRAS Y

SPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POREL C.

FECHA DE INICIO: DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NQVIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO: DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATISTA “NIRFELA CONSTRUCCIONES 8.A. DE C.V".. PARA LLEVAR
*REHABILITACION DEL ALBERGUE DEL HOSPITAL GENERAL EN SANTA
ETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL ARIO 2019 8E REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE

FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ot

TOTAL

: CONCEPTOS “Tunpap| CANTIDND | PRECIO [ canTioap [ orer |
I —— PREGUPUESTADO | UNITARIO ~ PRESUPUESTADO ~_EJERCIDA EJERCIDA |
REHABILITACION DEL ALBERGUE DEL HOSPITAL GENERAL EN SANTA CRUZ TAGOLABA
PINTURA EN PLAFON i [
| .
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILIGA MCA. |
COMEX EN PLAFON COLOR A DEFINIR EN OBRA APLICACION ‘ | ‘
A 2 MANOS CONSIDERANDO: PROTECCIONES DE PISO, M2 19500 |$ 28880 § 58,266.00 19500 §  58,266.00 | $0.00
CANCELERIA; INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. :
TOTAL PINTURA EN PLAFON §  88,266.00 s eeeo0 |
LIMPIEZA GENERAL i L i _"' .
: ; = B B ]
LIMPIEZA GENERAL DE La OBRA PARA SU ENTREGA Y . wee0 |s 2880 8 bso0cs 20860 § 85088 000 |
RECEPCION, i
TOTAL LIMPIEZA GENERAL $ 8,599.62 BT |
TOTAL REHABILITAGION ALBERGUE PRESUPUESTADO | E'J'Encao'"'}e_i__'! T
! SUBTOTAL | §  599,07848 s 60764 $000
! LV.A. 8 93,202.24 $ 9320224 000
‘ i TOTAL | &  678,368.73 | § 67636873 | $0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA,
OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNOQ PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO . SIENDO LAS 14:55 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, L.OS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA
NOMBRE DE LA EMPRESA: NIRFELA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. EFREN MORALES LOPEZ
CARGO: ADMINISTRADOR UMICO
R.F.C. NCO181130889
IDENTIFICACION:
DIRECCION: AV, FERROGARRIL NO. 209, GOL. GRQUIDEAS, SAN JACINTD AMILPAS, ORX. W
co«ma.?mm N"""Q
. WA ;l_):?w..“-r o s
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