ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DiA 10 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
EDUARDO MENESES REYES EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU.S.A DE C.V. PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA AGENCIA DE SAN JOSE EL PARAISO." CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $1,500,000.00 ( UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE
FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS UNIDAD  CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD TOTAL ~ DIFER
PRESUPUESTADO | UNITARIO = PRESUPUESTADO =~ EJERCIDA |  EJERCIDA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PARAISO.
PRELIMINARES ‘

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO

TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE M2 630,00 $ 1248 8 7,862:40 620 | & 7:862.40 $0,00
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TABLERO DE 1.20 X 0.90 X 2.0. M DE ALTO HECHO DE
TUBULAR DE 1" Y LAMONA GALVANIZADA CAL. 20 SOLDADA

A MARCO; INC. DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE Y PZA 1.00 $ 736090 $ 7,360.90 100 $ 7,360.90 $0.00
COLOCACION DE VINIL AUTOADHERIBLE ROTULADO POR |

COMPUTADORA. ‘ | ‘ ‘ | |

‘ TOTAL PRELIMINARES $ 15,223.30 $ 15,223.30 $0.00
TERRACERIAS

CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN 1

CAPAS DE 10 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, M3 220.50 % 226.50 $ 49,943.25 22050 $ 49,943.25 $0.00
INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. |

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL

TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y | |

COMPACTACION), COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, M2 630.00 $ 120.00 $ 75,600.00‘ 630.00 $ 75,600.00 $0.00
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL'
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICION A

PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: ™3 s LR L LR L I L e
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ‘ TR
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DELA DEMOLICION Y| | /& "7_}: A ('.‘-4/‘,‘;\

CORTE DE MATERIALES EN CAMION VOLTEO A KMS,
SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE:
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TOTAL TERRACERIAS | $  319,891.95

M3-KM 1433.25 $ 105.00  § 150,491.25 1,433.25 1 §

R34

PAVIMENTO

SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO,
COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE
ESPESOR, INCLUYE; AGUA, MATERIAL, CARGA, ACARREO,
TENDIDO Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS.

M3 120.00 $ 756.91 $ 90,829.20 120.00 $

ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=
250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO
DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE =~ M2 600.00 $ 117734 § 706,404.00 600.00 $ 706,404.00
OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y,

TRABAJOS NECESARIOS. NP S 4y

i | 4 1 .

TOTAL PAVIMENTO '$  797,233.20 '§ 797,233.205 4

GUARNICION | @ @
EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL DE

0.00 A 0.50 MTS DE PROF. E J}A&IERIAL TIPO "B" PARA, M3

INCLUYE: AFINE Y COMPACTA m;*

SUMINISTRO, ELABORACIQN®Y-.VAGIADO DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2'AGREGADO MAXIMO DE 19
MM, SECCION 15X20X40 CMS, 'EN GUARNICION, INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA.Y TRABAJO NECESARIO; |

e : AR W

$ 7,250.00 2500 $

$ 126,670.00 200.00 $




ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
EDUARDO MENESES REYES EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU.S.A DE C.V. PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA AGENCIA DE SAN JOSE EL PARAISO." CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $1,500,000.00 ( UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE
FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON DE MANO, M3 5.00 $  180.00 $ 900.00 500 § 900.00 $0.00
INCLUYE AGUA.
SUMINISTRO Y APLIACION DE PINTURA DE ESMALTE RA-20
PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CATERPILAR EN M2 | 60.00 $  196.00 $ 11,760.00 60.00 $  11,760.00 $0.00
GUARNICIONES
TOTAL GUARNICION. 7 ' $  146,580.00 ''$ 146,580.00 $0.00
LIMPIEZA
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Y
RECEFCION. | M2 | 63000 $ 22.50 . $ 14,175.00 630.00 | $ 1417500 $0.00
TOTAL LIMPIEZA | 'S 14,175.00 '$ 14,7500  $0.00
TOTAL $ 1,293,103.45 $ 1,293,103.45 $0.00
‘ ‘ ‘ PRESUPUESTADO " EJERCIDA
| SUBTOTAL | $ 1,293,103.45 | $ 1,293,103.45  $0.00
I.V.A. $  206,896.55 $ 206,896.55 $0.00
t 4 { - {
TOTAL  § 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 | $0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA,
OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO
AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA
NOMBRE DE LA EMPRESA: ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU.S.A DE C.V.
RESPONSABLE: C. EDUARDO MENESES REYES.
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.
R.F.C. AES1804171BA

IDENTIFICACION:

Rl ELE CAMINO A SAN LUIS BELTRAN NUM. 1209 -INTERIOR 2 COLONIA JARDIN, OAXA'?,A&*JUAREZ, OAXACA, C.P. 68023
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RECEPCIONA LA OBRA
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