No OFICIO:NIRF./287/16/2020 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2020
ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEREC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE QAXACA, SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DiA 08 DE MAYO DEL ARO 2020, REUNIDOS EN &L LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANG RESPECTIVAMENTE, Y £L RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO ENESTE ACTO POREL C.
EFREN MORALES LOPEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE (LA EMPRESA CONTRATISTA NIRFELA CONSTRUCCIONES S.A, DE C.V. PARA LLEVAR A
CABO EL ACTO DE RECERCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CANCHA DEL PARQUE, COLONIA, BENITO JUAREZ"
CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $1,330,475.08 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.),CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE PERIODO DE EJECUCION SEGUN ACTA N*015/287/2020 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2020,

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO. DEL 25 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2020
REAL: FECHA DE INICIO. DEL 25 DE MARZO AL 06 DE MAYO DEL 2020

CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2020 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS. POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H, AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD TOTAL DIFER.
PRESUPUESTADO UNITARIO PRESUPUESTADO EJERCIDA EJERCIDA
REHABILITACION DE LA CANCHA DEL PARQUE, COLONIA. BENITO JUAREZ
PRELIMINARES

TABLERO DE 1.20 X 0.90 X 2.90 M DE ALTO A HECHO DE
TUBULAR DE 1" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 SOLDADA A

MARCO: INC. DQOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ¥ PpzA 1.00 S 580000 § 5,800.00 1.00 8 5.800.00 $0.00
COLOCACION DE VINIL. AUTOADHERIBLE ROTULADO POR

COMPUTADORA

TRAZQ Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES,

BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, M2 124824 ] 1236 § 15,428.25 124824 § 15.428.25 $0.00

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTAS,

CORTE EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO
DE CORTE CON DISCO, INCLUYE EL EQUIPO Y MANO DE ML 281.78 $ 150.65 § 46,582.68 29178 § 46,582 68 $0.00
OBRA

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETQ HIDRAULICO DE 15
CMS. DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELECTRICA ©

NEUMATICA, INCLUYE, MANO DE OBRA. EQUIPO y M2 99.26 S 150.00 § 14,888.00 9926 § 14,889,00 30.00
HERRAMIENTA,

TOTAL PRELIMINARES $ 82,699.93 $ 82,699.93 $0.00
CIMENTACION
EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL
TiPO . DE 000 HASTA -2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, M3 94.11 S 58456 § §5,012.94 9411 § 55,012.94 $0.00

INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fe=100 KG/CM2
DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE M2 53.76 $ 43300 S 23,278.08 53.76 § 23,278 08 $0,00
OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA.

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADD (2-1) DE 1.60X1.60
MT8 Y 30 CM DE PERALTE, ARMADO CON VARILLAS DE #4 @
18 CM AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2
INCLUYE MATERIALES, ACARREOS CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, DESCIMBRADO, MANO
,.P QBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
e

-

PZA 21.00 $ 479700 § 100,737.00 2100 § 100,737.00

DE TONCRETO ARMADO (D-1) CON 4 VARILLAS DEL #4,

RILLAS DEL #3 CON ESTRIBOS DEL #2 @150M, DE

M| DE 60X60 CM Y 1.20 MTS DE ALTURA, CONCRETO

E._-jr:ué;s_xs' KG/ICM2. INCLUYE' MATERIALES. ACARREQS, FZA 800 § 554900 s 99.562.00 18.00 3
IRTES, {DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO.

ESCIMERADO, MANO DE OBRA. EQUIFO Y HERRAMIENTA

2 o oY 4 VARILUAS DEL #3 CON ESTRIBOS DEL #3 @20CM, DE
L JTSECCION 08 B0XB0 CM Y 1.20 MTS DE ALTURA, CONCRETQ
i, B PaelE EC=250 'KGICM2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS.
0. DR T SRS PERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, e Toky
. = = Ih A g FilrON, nar -
Mo, 7 -!’:J#Pﬁf-?"‘?a“‘“g[io MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA Gden

| b= ST HAvs g8 FONCRETO ARMADO (D:2) CON 4 VARILLAS DEL #4,

Y l‘ \’.l M I
i,

PZa 300 S 571547 § 17,146.41 300 S 17,146.41 A
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DEL NO'R 'WoCADA. 20/,8M, INCLUYE: MATERIALES, mL 158.24 § 38500 S 60.922.40 158.24 § 60.922.40 $0.00
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ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DIA 08 DE MAYO DEL ANC 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H, AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POREL C.
EFREN MORALES LOPEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NIRFELA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PARALLEVARA
CABO EL ACTO DE RECEPCION FiSICA BE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CANCHA DEL PARQUE, COLONIA. BENITO JUAREZ"
CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $1,330,475.08 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.),CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE PERIODO DE EJECUCION SEGUN ACTA N*015/287/2020 DE FECHA 13 DE ABRIL OE 2020.

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONYRATADO: FECHA DE INICIO DEL 25 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2020
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 25 DE MARZO AL 06 DE MAYO DEL 2020

CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2020 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAIOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:

CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACARREO DE

MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA DEMOUICION Y

EXCAVACIONES, FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRg M3 36.62 § 4300 s 15.746.60 3662 S 1574660 $0.00
DESTINADO POR LA AUTORIDAD,

COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO (C-1) DE 40
CM DE DIAMETRO, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, DE 5
METROS DE ALTURA ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #4 CON
ESTRIBOS DEL #3 @18CM., PLACA DE FIERRQ DE 3/8* CON
ANCLAS  AHOGADO EN COLUMNA,  ALINEADO Y PZA 18.00 § 1340000 $ 241,200.00 1800 $ 241,200.00 $0.00 g
NIVELADO;INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES,

DESPERDICIOS AMARRES, CIMBRADO COLADO

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA

PARA SU CONSTRUCCION

COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO (C-2) DE 50

CM DE DIAMETRO, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, DE §

METROS DE ALTURA ARMADO CON 10 VARILLAS DEL #4 CON

ESTRIBOS DEL #3 @18CM., PLACA DE FIERRO DE 378" CON

ANCLAS  AHOGADO  EN COLUMNA,  ALINEADO Y pza 3.00 § 1517000 § 45,510.00 300 § 45,510.00
NIVELADOQINCLUYE! MATERIALES, ACARREQS, CORTES,
DESPERDICIOS AMARRES, CIMBRADO COLADD,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
PARA SU CONSTRUCCION.

TOTAL DE CIMENTACION $ 688,753.03 $ 688,753.03
INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE
POLIDUCTO  NARANJA DE  19MM, AMOGADO EN y
ESTRUCTURA DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE salL 16.00 S 453175 § 72,508 00 16.00 S 725
HASTA 10M, CON CABLE THW CALIBRE 10 Y 12, ACCESORIOS
DE CONEXION, MANO DE OSRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA Q0-2 A 220 V. INGLUYE. 0, 545, Bovsep 1
COLOCACION, CABLEADO, ATERRIZADO A  TIERRA, e =50 LONRD Todu dmpmga
BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODG  PZA %00 $ 1412100 § 1412100 Was w20 ) "-'*P'%-‘:!ﬁmr fec

LO NECESARIOQ PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD ROYER O SIMILAR, CAJA METALICA CATALOGO
No D2422. DE 2X60A DE CUCHILLAS, INCLUYE: CONEXIONES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA REFLECTOR
4 REFLECTOR LED BLANCO FRIO DE 400W IP6 O SIMILAR,
7 INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA,
NDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA

. TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA $  189,694.96 $ 189,694.96 $0.00

PZA 1.00 $ 3.669.00 § 3,669.00 100 s 3.669.00 $0.00

PZA 16 00 $ 621231 s 99,396.96 16.00 S 89,396.96 $0.00
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ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEG » DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DIA 08 DE MAYO DEL ANO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADC EN ESTE ACTO POR EL C.
EFREN MORALES LOPEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NIRFELA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A
CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA' "REHABILITACION DE LA CANCHA DEL PARQUE, COLONIA. BENITO JUAREZ"
CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $1,330,475.08 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.),CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPLIACION D& PERIODO DE EJECUCION SEGUN ACTA N°015/287/2020 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2020

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 25 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2020
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 25 DE MARZO AL 06 DE MAYO DEL 2020

CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2020 SE REALIZO LA VERIFIGACION DE LOS TRABAJOS. POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:

PINTURA

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA A 2

MANOS EN COLUMNAS COLOR A DEFINIR EN OBRA.

INCLUYE, SELLADOR, MATERIAC, WANG DE  Osmg 'y M2 18386 5 10567 5 16.258.39 18386 § 1625839 $0.00
HERRAMIENTAS PARA SU ACABADO

PINTURA DE LINEAS REGLAMENTARIAS EN CANCHA DEg

BASQUETBOL  INCLUYE, SUMINISTRO DE  MATERIAL, ML 304 48 5 12560 S 38,242 69 304.48 § 38,242.69 $0.00
PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

PINTURA DE LINEAS REGLAMENTARIAS EN CANCHA DE
FUTBOLITO,  INCLUYE, SUMINISTRO DE  MATERIAL, ML 280.20 5 12560 § 38,449.12 29020 § 36,449 12 $0.co
PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

PINTURA DE LINEAS REGLAMENTARIAS EN CANCHA DE

VOLEIBOL.  INCLUYE, SUMINISTRO DE  MATERIAL, ML 140.00 S 12560 § 17,584 00 14000 § 17,584,00 $0.00
PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS
TOTAL DE PINTURAS $ 108,634.20 $ 108,534.20 $0.00

LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE:

ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA M2 1248.24 H 1650 § 20,595.96 124824 § 20.585.96 $0.00
LIMPIEZA HASTA 10 MTS FUERA DE OBRA.

TOTAL DE LIMPIEZA GENERAL $  20,595.96 $ 20,595.96 $0.00

TOTAL $  1,146,9681.28 $  1,146,961.28 $0.00

PRESUPUESTADO EJERCIDA

SUBTOTAL § 1,146,961 28 $ 1,146,961.28 $0.00

LV.A S 183,513.80 $  183,513.80 $0.00

TOTAL $  1,330,475.08 $  1,330,475.08 $0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA,
OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDD OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA ¥ FECHA DE SU INICIO FIRMANDO
AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NIRFELA CONSTRUCCIONES S.A DEG.V,
RESPONSABLE: C. EFREN MORALES LOPE2

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.

R.F.C NCO181130889

IDENTIFICACION:

DIRECCION: AV. FERROCARRIL No. 209 COL. ORQUIDEAS SAN JACINTO AMILPAS, OAX. C.P. 88285
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