N° OFICIO: SFAG/AZ30/2020
29 de abril de 2020
ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COLONIA BENITO JUAREZ . MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DIA
28 DEL MES DE ABRIL DEL ARO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LiC,
VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO
METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.AURELIO VASQUEZ PAVON EN
SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HIDALGO DE LA COL.
BENITO JUAREZ® CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO § 3,040,851.16 (TRES MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY UN PESOS 15100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIQ. DEL 14 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2020
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 14 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2020

CON FECHA 28 DE ABRIL DEL ARO 2020 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H, AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAME
SIGUIENTES CONCEPTOS: &

CONCEPTOS UNDAD | CANTIDAD ' PRECIO TOTAL

[PRESUPUESTADO | UNITARIO  PRESUPUESTADO '

PRELININARES f
'YABLERO DE 120 X 000 X 2.0 M DE ALTO A HECHO DE ! :
"TUBULAR DE 1" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 SOLDADA A : a'

IMARCO, INC. DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE Y PZA 100 8 683146 § 6,831.48 e
'COLOCACION DE VINIL AUTOADHERIBLE ROTULADO POR | < ., } &
{COMPUTADORA. 3 ; i e P
z ' ’ 1 ‘ Mo, Ste: Damminga Fnuariapit.
ITRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO t ; i ohyanlBpeg, A
'TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA ¥ ; - ! PHto. Teuantepet, Wi
T A e os romA D M2 181829 8 12368 2904 181629 5 22440

TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA : ‘

TOTAL PRELIMINARES i 8 29,280.80 | $ 29,280.80

"TERRACERIAS ‘
{CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN‘V .

f ! i
{CAPAS DE 10 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: M3 635.70 ls 14098 8 8960827 | 63570 §  89,608.27
'MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. ; . : i |

| | |

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL f 4 ; ¥

TERRENO  NATURAL  (SOLO  HUMECTACION Y 1 1 10, 0. oo Tabuisxte
COMPACTACION), COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, M2 1816.29 § 8251 3§ 149.662.091 181629 §$ 149,86209 Oﬂég oA ahiasien
INCLUYE. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ‘ Wo. Tabwantapze, 0

1 ———2419.0021

i

CARGA A MAQUINARIA ¥ ACARREQ EN CAMION VOLTEO DEL ; |
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMER KILOMETRO,
[VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3 826.41 8 7728 § 63,84017 82641 63,840.17

; I
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, ARENA, ; i :
GRAVA, PIEDRA Y/O CASCAJO EN CAMION VOLTEO A KM M3-KM 4132.08 i 3B5T 3 150,861.61 413206 § 150.861.51
SUBSECUENTES; CAMINO TERRACERO i

i

(SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, i
COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE b ‘
'ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE SU PV.SM, INCLUYE; M3 361.54 '$ 65117 228,912.30
AGUA, MATERIAL, GCARGA, ACARREQ, TENDIOO Y i
COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS. j |

TOTAL TERRACERIAS| s 683,084,34 . 7§ 683,084.34 |

35154 $ 22891230

'GUARNICION

1 ¥ 1

) H 1 H
SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE GONCRETO | i 5 1
HIDRAULICO F'Cs 160 KGICM2 AGREGADO MAXIMO DE 25MM, 25960 5 53580 § 19795776 36960 § 19795776 000

‘EN GUARNICION SECCION 15 X 45 X 20 CMS. INCLUYE ; ’ i > |
MATERIAL MANO DE OBRA Y TRABAJO NECESARIO : ; : &)
...... e vem et - i L

i ad
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE RA-20 : < §
PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CATERPILAR EN M2 110.88 8 9812 $ 10,879.55 . 11088 $ |
I|GUARNICIONES '

CONSTRUCCION DE DENTELLON DE SECCION 16 X 40 CMS, ' !
gg%%l;iro F’C= 200 KG/ CM2. INCLUYE MATERIALES Y MANO ML 21.00 . s 60474 3 12,699.54 2100 8

ios FoR
ESQUAF A
RFEC:SFA17TOCCTE2S

g
YARBIENT

TOTAL GUARNICION 8 221,836.88

PAVIMENTACION

ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO RIDRAULICO F'C= | i
1250 KGICM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO ' i : | }
DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANQ DE M2 | 1757.70 'S 93730 $  1,647,49221 176770 § 164748221
/OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y | !

' TRABAJOS NECESARIOS.

i
!
} !
'RENIVELACION DE POZO DE VISITA, INCLUYE, MATERIALES, 5 '

IMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
|EJECUGION

o
8

' opzA 3.00 $ 329600 § 9.888.00 3‘00:3 9,888.00
5 :

i

f TOTAL PAVIMENTAGION. ' U$ 1,887,380 (¢ 1.667,380.21 0.00




ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COLONIA BENITO JUAREZ , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DIA
29 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA. LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC.
VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXI8 ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO
METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.AURELIO VASQUEZ PAVON EN
SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL AGTO DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: " CONSTRUCGION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HIDALGO DE LA COL.
BENITO JUAREZ" CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $ 3,040,651.18 (TRES MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 14 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2020
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 14 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2020

CON FECHA 28 DE ABRIL DEL ANO 2020 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:

LIMPIEZA GENERAL
. . i H v
. H ' i ! !
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Y o0 1o oo ¢ 296878 101628 1S 2098879 000
'RECEPCION. ; ; i i
TOTAL LIMPIEZA GENERAL S 29,068.79 '8 29,068.79 ; 0.00 i
I PRESUPUESTADO | _EJERCIDA ;
[ SUBTOTAL § _ 2621,250.99 1§ 262126098  §0.00 |
LV.A 8 41940016 |3 41940016  $000 |
E TOTAL  §  3,040,881.15 | $ 304085115  $0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA,
OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL
CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA
NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF SA. DEC.V.
RESPONSABLE: C. AURELIO VAZQUEZ PAVON
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.
R.F.C. SFA170807629
IDENTIFICACION:

®
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E.-. i ?
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