No OFICIO:LUIB./487/007/2020 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2020

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DIA 05 DE MAYO DEL ARO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
MARBELLA GUTIERREZ RAMIREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA LIUBEL S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PARQUE, COLONIA. BENITO JUAREZ * CON UN IMPORTE
TOTAL DEL CONTRATO $2,166,115.79 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 79/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO; DEL 19 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2020
REAL: FECHA DE INICIO: DEL 19 DE MARZO AL 02 DE MAYQ DEL 2020

CON FECHA 04 DE MAYQ DEL 2020 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD TOTAL DIFER.
PRESUPUESTADO UNITARIOC PRESUPUESTADO EJERCIDA EJERCIDA

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PARQUE, COLONIA. BENITO JUAREZ
ESTRUCTURAS DE ACERO

CONTRAVIENTO (CV-1) A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2"

DE DIAMETRO, EXTREMOS ROSCADO, CONECTADO CON

CON TENSOR Y TUERCAS Y FIJADOS CON PLACAS DE

ACERO A-36 DE 4x4x3/8", EN EXTREMOS, SOLDADOS.CON UN  PZA 24,00 $ 94500 § 22,680.00 2400 3% 22,680.00 $0.00
DESARROLLO DE HASTA 10 MTS, INCLUYE; SUMINISTRO DE

MATERIAL, CORTES, ANCLAJE, APLICACION DE PINTURA,

ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CABRIA ESTRUCTURAL (CE-1) PARA TECHO TIPO DOMO A
BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 11 EN CORDON INFERIOR Y
SUPERIOR DE17.80 M. DE AMPLITUD, CON DIAGONALES DE
REFUERZO INTERIOR CON PTR DE 1 1/2" X 1 1/2”, INCLUYE;
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,
SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO,
PINTURA, MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CABRIA ESTRUCTURAL (CE-2) PARA TECHO TIPO DOMO A
BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 EN CORDON INFERIOR Y
SUPERIOR DE 20,60 M. DE AMPLITUD, CON DIAGONALES DE
REFUERZO INTERIOR CON PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,
SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO,
PINTURA, MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

COLOCACION DE TRABES METALICAS A BASE DE CANAL

MONTEN DE 4"'X2" CAL.14 INCLUYE, MATERIALES,

ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, EMPALMES, ML 1333.80 $ 48400 $ 645,559 20 133380 § 645,559 20 $0.00
SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO,

MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS,

PZA. 7.00 $ 32,11321 | § 224,792 47 700 § 224792 47 $0.00

PZA 7.00 $ 3497500 $ 24482500 700 §$ 244.825.00

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LAMINA ESTRUCTURAL EN
CALIBRE 26, INCLUYE; MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, M2 1337.56 $ 47987 § 641,854.92 133756 $ 641,854 92 $0 00
FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS,

TOTAL DE ESTRUCTURAS DE ACERO $ 1,779,711.59 | $1,779,711.59 $0.00
DRENAJE Y BAJADAS

COLOCACION DE CANALON DE DESAGUE A BASE DE
LAMINA PINTRO LISA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON
DESARROLLO DE HASTA 1.00M, CON REFUERZOS DE
ANGULO DE FIERRO, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL,
ACARREOS, CORTE SOLDADURA, MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTAS PARA SU COLOCACION
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ACTA DE RECEPCION FISICA DE LLOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEG . DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO
LAS 11,00 HORAS DEL DIA 05 DE MAYO DEL ANO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE
OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
MARBELLA GUTIERREZ RAMIREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA LIUBEL S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA. "CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PARQUE, COLONIA. BENITO JUAREZ " CON UN IMPORTE
TOTAL DEL CONTRATO $2,166,115.79 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 79/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: DEL 19 DE MARZOQ AL 02 DE MAYO DEL 2020
REAL: FECHADE INICIO; DEL 19 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2020

CON FECHA 04 DE MAYO DEL 2020 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:

"T" PVC SANITARIO DE 100MM (4") DE DIAMETRO, INCLUYE;

MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PzaA 400 $ 145003 580.00 400, 8 580.00 $0.00

CODO 45° PVC SANITARIO DE 100MM (4" DE DIAMETRO,
INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PZA 4.00 $ 123.92 | § 495 68 400§ 49568 $0.00
HERRAMIENTAS,

REGISTRO PLUVIAL DE  0,70X0.70X0.70M.  INTERIOR,

FABRICADO A BASE DE TABICON 10X14X28 JUNTEADO CON

MEZCLA CEM-ARENA PROP. 1:4, APLANADO FINO INTERIOR

CON FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE

ESPESOR, INCLUYE; TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PZA 2,00 $ 542071 § 10,859.43 200 $ 10.859.43 i $0.00
ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @20 CMS, EN MARCO DE i

ANGULO DE 1"X1" Y CON CONTRAMARCO, INCLUYE; |

EXCAVACION, MATERIALES, ACARREQS, DESPERDICIOS, :

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL DE DRENAJE Y BAJADAS $  87,629.61 $ 87,629.61 $0.00
TOTAL $  1,867,341.20 $  1,867,341.20 $0.00
! PRESUPUESTADO ~ EJERCIDA
SUBTOTAL $  1,867,341.20 $  1.867,341.20 $0.00
LV.A $ 298,774.59 $ 29877459 $0.00
TOTAL $  2,166,115.79 $  2,166,115.79 $0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA,
OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO
AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: LIUBEL S.A.DEC.V.
RESPONSABLE: C. MARBELLA GUTIERREZ RAMIREZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.

R.F.C. LIU1903251Q3

IDENTIFICACION:

DIRECCION: CALLE ORIENTE #16, COLONIA, VICTOR BRAVO AHUJA, OAXACA DE JUA|

CONTRATST s.AdeCV
.,%:’ RFC: LI90325103

C. MARBELLA GUTIERREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
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