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¥° OFICIO: ZPOC/532/006/2021
FECHA: 15 DE ABRIL DE 2021

ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN LA COLONIA BENITO JUAREZ , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC » DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DfA 15 DEL MES DE
ABRIL DEL ARO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VIIMA MARTINEZ CORTES, Y
ALEXIS ANTONIO GALLRGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANCO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.ROMULO JUAREZ MARTINEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LR EMPRESA CONTRATISTA PROYECTOS ¥
OBRA CIVIL ZENTENC S8.A DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AV, CHIHURHUA ¥ AV. MICHOACAN DE LA COLONIA BENITO JUAREZ " CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,945,546.17 (DOS
MILLONES NOVECIENTOS CURRENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 17/100 M. ¥.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO FECHA DE INICIOC: 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 15 DE MARZC AL 13 DE ABRIL DEL 2021

CON FECHA 14 DE ABRIL DEL ANO 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS:

CONCERTOS UNIDAD ] CANTIDAD PRECIO | TOPAL | caNTIDAD TOTAL | prFEm.

: - PREBUPUESTADO | oeimaRIo | ‘ EIERCIDA —
| PRELIMINARES - o o S |

|TABLERO DE 1.20 X 0.90 X 2.0. M DE ALTO HECHO DE TUBULAR DE [
1" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 SOLDADA A MARCO; INC. DOS
MANOS DE PINTURA ESMALTE Y COLOCACION DE VINIL AUTOADHERIBLE  CZA 1,00 $ 5.551.68 | 5 5,551.68 1.00 §  5.851.68 $0.00
ROTULADO BOR COMPUTADORA. [

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO,

ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: M2 1792.57 $ 12.67 $ 22,711.86 1730.43 $ 21,924.55 ~$787.31
MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

YOTAL DE FRELIMINARES (] 28,263.84 | B 27,476.23 | A7ei.El

TERRACERIAS - o . —|

CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20

CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO M3 678.30 $ 144.87 $ 98,265.32 806,35 $ 116,815.92 $18,550.60
DE OBRA.

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO |
NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACION), COMPACTADO CON | ~
EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANG DE OBRA Y M2 1733.58 $ 91.61 $ 158,813.26 1676.48 $ 153,582.33 $5,230.93

HERRAMIENTA. e,.‘.ﬂ' " hb
3 <

SUMINISTRO Y TENDIDO OE MATERIAL MEJORADO, COMPACTAIA EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90¢ DE
. . , . 727.
SU P.V.S.M., INCLUYE; AGUA, MATERIAL, CARGA, ACARREO, ™0 346.72 S 892.55 || & 236,653.74 367. 34 § 250,727.92
TENDIDO Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS.

ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CCRTE Y
EXCAVACION, ESTO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (SITIO
AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO SJYELTO,| M9 §83.02 17426 s 153,875.07
INCLUYE; CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |

1048.26 $§ 182,669.79

|
i
e . -—-..( ———— e e e

TOYAL DE TERRACERIAS| 7 [# 647,607.!9[ i & 703,798.57

GUARNICION

+ St Dominga Tehuantepet,

=
CONSTRUCCION DE GUARNICION CON SECCION DE 15X20X45 CMS,CON . ... lekutintepec, Oax.
CONCRETO HIDRAULICO E'C= 150 KG/CM2 , INCLUYE; EXCAVACION, 6. 173.7 53, 538 rosl

RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y ¥ 347.24 § 88512 | s 182,759.87 340.78 § 189,173.79 $3,598:08, 1.7 021
DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/ CM2, INCLUYE: EXCAVACION, ML
RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y
DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONSTRUCCION DE DENTELLON CON SECCION DE 20 X 40 CMS, CON ‘

28.00 $ 606.94 $ 16,994.32 28.01 | $ 16,997.56 $3,24

SUMINISTRO Y APLIACION DE PINTURA, BASE SOLVENTE DE COLOR|
AMARILLO EN GUARNICIONES, ACABADO A DOS MANOS, INCLUYE;
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. |

M2 112.47 $ 142.18 $ 15,990.98 102.23 $ 14,535.63 -$1,455.35

TOTAL GUARNICION, $  235,745.17 _'T'zih' ,706.99 | -55,038.18

| S
PAVIMENTACION

ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 I
KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE _
ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y M2 1733.58 $ 912.98 $ 1,582,723.87 1676.48 $1,530,592.71 $52,131.16
DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.

’ 4

> —

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, INCLUYE, SUMINISTRO B

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. _*&3«» § 1,166.54 | s 5,832.70
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ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN LA COLONIA BENITO JUAREZ , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DfA 15 DEL MES DE
ABRIL DEL ANO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y
ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE FRESYDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.ROMULO JUAREZ MARTINEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA PROYECTOS Y
OBRA CIVIL ZENTENO 8.A DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AV. CHIHUAHUA Y AV. MICHOACAN DE 1A COLONIA BENITO JUAREZ " CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,945,546.17
(DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 17/100 M. N.)

CON UN PERIODC DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2021

CON FECHA 14 DE ABRIL DEL ANO 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS:

DRENAJE PLUVIAL

EXCAVACION DE CEPAS DE 0.00 A 2.00 MFTS DE PROFUNDIDAD EN
MATERIAL TIPO “B" CON HERRAMIENTA MANUAL: INCLUYE; AFINE DE M3 13.65 274.65 $ 3,748.97 17.49 $ 4,803.63 $1,054.66
TALUD Y FONDO DE LA CEFA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERTA A.M. S-25 25 CM (10%) |
DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, BAJADO,
MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE| ME 19.00 595.92 $ 11,322.48
LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

18.75 $ 11,767.90 $445.42

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, | M3 12.66 284.47 $ 3,601.39 16.50 5 4,693.76 $1,092.37
INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

|

MURO DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE BLOCK SOLIDO DE|
CEMENTO, ACABADO COMUN JUNTEADO CON MORTERO C-A, PROP: 1:5,
INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE| M2 20 304.13 $ 638.67 #.09 $ 939.76 $301.09
OBRA

CONSTRUCCION DE REGISTRO DE BLOCK SOLIDO DE 14X20X40 CMS,
CON MEDIDAS DE B80X60X30 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO I
ARENA PROP 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, PLANTILLA .
DE CONCRETO F’C= 100 KG/CM2 DE 8 CMS, INCLUYE: TAPA DE PZA 2,00 2282.30 $ 4,564.60 2.00 $ 4,564.60';
CONCRETO ARMADO F’'C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR CON !
VARILAS DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

'N4GIp

CONSTRUCCION DE ESCALONES A BASE DE CONCRETO F°C= 200
KG/CM2 ACABADO COMUN, CON PERALTE DE 0.18, 0.35 DE HUELLA Y P2a 4.00 383.78 $ 1,535.12 4.00 $
ANCHO DE 1.00 MTS.

| | | ; Dorninge Top
TOTAL DREWAJE FLUVIAL § #5,411.29 | 1OTAD ® 28,304,77 gw-
. 4 | : =2 " .d
LIMPIEZA ,,‘}1 9‘ ) Py
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Y RECEPCION, ‘
TIRO FUERA DE OBRA A LUGAR INDICADO POR LA AUTORIDAD, M2 1864.57 12.70 s 23,680.04 1,775.95 | §  22,554.57 | ~$1,125.47
INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. [
TOTAL DE LIMPIRZA [} 23,660.04 $ 22,584.57
p 1) i B B [ N PRESUPUESTADO EJERCIDA DIFERENCIA
/t/ | SUBTOTAL | § 2,539,263.94 $2,539,263.94 $0.00
N : I. V. A, $ 406,282.23 5 406,282.23 $0.00
Zen - ; :
AN y TOTAL $  2,945,546.17 $2,945,546.17 | §0.00

LA PRESENTE ERIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUGION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUfi&ESULTEN & LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS
DIFERENC;:SSQ 3P 9TN,_COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. ; e, Y A )'
| ", v/, = _

o _""'. N AN, B -J

NTO Q-H‘-WTAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 12:50 HORAS DE§

INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL
t‘uj:imanmo DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON -

A&Guillen, Manzana 1% A0, TR egEss
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ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATISTA-MUNICIPIO

N° OFICIO: ZPOC/532/006/2021
FECHA: 15 DE ABRIL DE 2021

EN LA COLONIA BENITO JUAREZ , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC + DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL pia 15 DEL MES DE
ABRIL DEL ANO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, 1OS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES, Y
ALEXIS ANTONIO GALLEGOS PALACIOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL GC.ROMULO JUAREZ MARTINEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA PROYECTOB Y
OBRA CIVIL ZENTENO S.A DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AV. CHIHUAHUA Y AV. MICHOACAN DE LA COLONIA BENITO JUAREZ " CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $2,945,546.17

(DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 17/100 M. N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO : FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2021

CON FECHR 14 DE ABRIL DEL ANO 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES

CONCEPTOS :

g - MITARIO EJERCIDA EIERCIDA =
ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: PROYECTO Y OBRA CIVIL ZENTENO S8.A. DE C.V.

RESPONSABLE : C. ROMULO JUAREZ MARTINEZ

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.

R. F. C. POC1901293Q2

IDENTIFICACION:

DIRECCION:

CALLE NICOLAS GUILLEN N° EXT. MZ 15, N° INT. CASA 8, COLONIA BENITO JUAREZ, SAN PABLO ETLA, OAXACA. C.P. 68258.

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

Dtto Tehuant{pi:

Dtto TESPBE L RN OHER
Calle Nicolas Guillen, Manzana 15 201 9-2021

Casa 8, Col, Benito Juarez,
San Pablo £tla, Oaxaca C.P. 68258

Teléfono: 9514117706

correo: zentenoz365@gmail.com




